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1  Архитектурно-строительный раздел 
 
1.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 
капитального строительства, его пространственной, планировочной и 
функциональной организации 
 
Проектируемое 6-ти этажное здание, с монолитными перекрытиями, 
монолитными колоннами и самонесущими кирпичными стенами. Здание 
располагается в Советском районе города Красноярска. 
С 1-го по 6-й этаж занимают офисные помещения. В здании имеется 
технический этаж, который располагается на отметке -3,680 м. Второй этаж 
занимает склад. На 3 и 4 этажах располагаются офисные помещения. Общие 
размеры здания в плане – 22,2 х16,2м. Высота цокольного и первого этажей – 
3,35 м, высота этажей со второго по шестой составляет 3,050 м.  
В рассматриваемом здании установлен пассажирский лифт, 
грузоподъемностью 400 кг. 
Планировочное решение обусловлено требованием технологии и 
заданием заказчика. 
Конструктивная схема здания: 
-  каркасная, с самонесущими кирпичными стенами и навесной фасадной 
системой. 
Строительная система: 
-  монолитная, совмещенная с ручной кирпичной кладкой. 
Водосток внутренний организованный. 
Наружная отделка фасадов – навесной вентилируемый фасад с 
керамогранитной плиткой системы КРАСПАН. 
Заполнение оконных проемов, остекление балконов выполнены из 
поливинилхлоридных профилей с двухкамерными стеклопакетами. 
Разработку и монтаж выполняют специализированные фирмы-поставщики. 
Уровень ответственности – нормальный [17]; 
Степень огнестойкости –   ΙΙ  [17]; 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф3.5; 
Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют 
требованиям санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, 
действующих на территории РФ и обеспечивают безопасную для жизни и 
здоровья людей эксплуатацию объекта.  
Основные несущие конструкции здания: 
Фундаменты – монолитные железобетонные ростверки на свайном 
основании.  Сваи буронабивные диаметром 320 мм . 
Колонны выполнены прямоугольного сечения размером 400х400, 
400х500 и 600х600мм. Класс бетона В25. 
Наружная ограждающая конструкция выполнена с поэтажной разрезкой 
и состоит: 
- самонесущие из полнотелого кирпича  толщиной 
КОРПо1НФ/100/2.0/50/ГОСТ 530-2012, на растворе М75, с утеплением 
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снаружи теплоизоляционными плитами Rockwool Венти Баттс толщиной 150 
мм ТУ 5762-00151496528-04. 
Плиты перекрытия: толщиной 250 мм. Класс бетона В25. 
Внутренняя отделка помещений. 
Потолки: 
 штукатурка, акриловая краска 
Стены и перегородки: 
 штукатурка, ГКЛО акриловая краска 
 керамическая плитка 
Полы: 
 наливной бетонный по с полимерным покрытием 
 керамогранитная плитка фирмы “Керамистика” 
Перегородки- гипсокартонные толщиной 100 мм. 
Кладку производить без расшивки швов с последующей штукатуркой. В 
процессе кладки закладывать арматурные через 600 мм по высоте, 
перегородки армировать через через 4 ряда кладки по высоте двумя 
продольными стержнями проволоки 5øВр-1. 
Места пересечения наружной стены и утеплителя с инженерными 
коммуникациями должны быть защищены негорючими материалами.  
Вентиляционные каналы ВБк и вентиляционные каналы ВШк 
выполнены из полнотелого кирпича с армированием и тщательной 
расшивкой швов. 
Кровля – плоская не эксплуатируемая. 
Дверные блоки изготовлены из поливинилхлоридных профилей по 
ГОСТ 30970-2002. 
Отмостка – асфальтобетонная по щебеночному основанию, шириной 1,5 
м. 
Поверхность железобетонных конструкций, соприкасающуюся с 
грунтом, обмазать мастикой гидроизоляционной “ТехноНИКОЛЬ” №24. 
 
1.2 Обоснование принятых объемно-планировочных и 
архитектурно-планировочных решений, в том числе в части  
соблюдения предельных параметров разрешенного объекта 
капитального строительства 
 
Участок, отведенный под строительство здания, находится по ул. 9 Мая. 
Своим объемом на фоне многоэтажной застройки образуют доминанту, 
формируя градостроительный  образ современного микрорайона. 
 Здание находится в двадцати минутах езды от центра города 
Красноярска. В настоящее время ведется комплексное освоение территории 
микрорайона. Проект предусматривает не просто строительство, но и 
создание необходимой инфраструктуры, подъездных путей к объекту. Здание 
будет располагаться в перспективном, быстроразвивающемся районе города 
Красноярска. Предусматривается озеленение и благоустройство территории, 
  
Изм. Лист № докум. Подпи
сь 
Дата 
  Лист 
 
ДП-270102.65-2016-СК 
устройство парковочных мест. Расположение вблизи транспортной развязки, 
наличие социально значимых объектов делает это место максимально 
привлекательным для потенциальных клиентов центра. 
 
1.3 Описание решений по отделке помещений основного, 
вспомогательного, обслуживающего и технического назначения 
 
Виды отделки элементов интерьера представлены в таблице 1.1. 
Схемы и составы конструкций полов по номерам помещений 
представлены в таблице 1.2. 
Спецификация элементов заполнения дверей и ворот представлена в 
таблице 1.3. 
Спецификация элементов заполнения оконных проемов и витражей 
представлена в таблице 1.4.  
 
Таблица 1.1 – Ведомость отделки помещений 
Наименование или 
номер помещения 
Вид отделки элементов интерьеров 
Примеча-
ние 
Потолок S,м² 
Стены, 
колонны, 
перегородки 
S,м² 
0.1-0.5,0.7-1.1,  
1.4,1.6,5.3,6.3 
Затирка, 
Окраска ВА 
337,7
2 
Окраска ВА 935,63   
0.6,1.2,1.5,1.8,2.2,2.3, 
2.5,3.1,3.3,3.5,4.1,4.3, 
4.5,5.1 
Навесной типа 
“Армстронг” 
1180,
34 
Окраска ВА 1086,27   
1.7,2.4,3.4,4.4,5.4,6.4 
Затирка, 
Окраска ВА 
66,09 
Керамическая 
плитка 
392,74   
5.5-5.11,6.5-6.11 
Навесной типа 
“Армстронг” 
427,6 
Оклейка  
стеклообоями, 
Окраска ВА 
867,6   
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Таблица 1.2 – Экспликация полов 
Номер 
помещения 
Тип 
пола 
Схема пола или тип 
пола  по серии 
Данные элементов пола S,м² 
0.1-0.8 1 
 
1. Покрытие - керамогранитная 
плитка фирмы "Керамистика"  
(300х300) - 20 мм                                                           
2. Чистовая стяжка из ЦПР М150, 
армированная сеткой 4С5Bpl-   
200/5Bpl-200 - 60 мм                             
3. Утеплитель Пеноплэкс 45 - 30 
4. Гидроизоляция "Изоспан С" - 1 
слой 
5. Стяжка из ЦПР М150- 20 мм                                               
6. Подстилающий слой - бетон 
класса В22.5 -150мм                                                        
мм                                                    
7. Подбетонка из бетона класса 
В10 - 100мм 
8.Утрамбованный щебнем грунт 
291.75 
1.1-1.6 1.8, 
1.9 
2 
 
 
1. Покрытие - керамогранитная 
плитка фирмы "Керамистика"  
(300х300) - 20 мм           
2. Стяжка из ЦПР М150- 60 мм              
3. Ж/б плита – 250 мм                                                                                    
288.03 
4.1-4.3, 4.5, 
5.1-5.3, 
5.5-5.11, 
6.1-6.3, 
6.5-6.11 
3 
 
 
Покрытие - наливной бетонный 
пол с полимерным покрытием- 
10 мм                                             
2. Стяжка из ЦПР М150- 80 мм 
3. Ж/б плита перекрытия – 250 
мм 
1417 
1.7, 2.4, 
3.4, 4.4, 
5.4, 6.4 
4 
 
 
1. Покрытие - керамогранитная 
плитка фирмы "Керамистика"  
(300х300) - 20 мм                             
2. Стяжка из ЦПР  М150 - 60 мм                        
3. Ж/б монолитная плита - 250 
мм 
66.08 
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Таблица 1.3 – Спецификация элементов заполнения дверных проемов 
Марка, 
позиция 
Обозначение Наименование Всего, шт 
Двери внутренние 
1 ГОСТ 6629-88 ДГ21-9 Л 12 
2 ГОСТ 6629-88 ДГ21-9 П 4 
3 ГОСТ 6629-88 ДГ21-8 Л 7 
4 ГОСТ 6629-88 ДГ21-8 П 9 
6* ГОСТ 6629-88 ДГ 21-12 2 
7* ГОСТ 23747-88 ДПВ О Б Дв 2100х1350 3 
8* ГОСТ 23747-88 ДПВ О Б Дв 2100х1410 12 
10 ГОСТ 23747-88 ДПВ О Б Пр 2100х1000 9 
11 ТУ 524-002-509011814-03 ДПСХ-1-60   2070х970 2 
Двери наружные 
12* ГОСТ 30970-2002 ДПН О Б Дв 2100х1650 1 
13* ГОСТ 31173-2003 ДСН ДН 2100х1400 1 
5 ГОСТ 31173-2003 ДСН ПН 2100х100 2 
 
Таблица 1.4 - Спецификация элементов заполнения оконных проемов и 
витражей 
Марка, позиция Обозначение Наименование Всего, шт 
ОК-1 ГОСТ 30674-99 
ОП В 650-1180 (4М1-
12-4М1-12-4М1) 
7 
ОК-2 ГОСТ 30674-99 
ОП В 650-920 (4М1-12-
4М1-12-4М1) 
4 
ОК-3 ГОСТ 30674-99 
ОП В 650-1570 (4М1-
12-4М1-12-4М1) 
4 
ОК-4 ГОСТ 30674-99 
ОП В 650-1830 (4М1-
12-4М1-12-4М1) 
2 
ОК-5 ГОСТ 30674-99 
ОП В 1500-1180 (4М1-
12-4М1-12-4М1) 
33 
ОК-6 ГОСТ 30674-99 
ОП В2 1500-920 (4М1-
12-4М1-12-4М1) 
20 
ОК-7 ГОСТ 30674-99 
ОП В2 1500-1830 
(4М1-12-4М1-12-4М1) 
19 
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ОК-8 ГОСТ 30674-99 
ОП В2 1500-1570 
(4М1-12-4М1-12-4М1) 
13 
ОК-9 ГОСТ 30674-99 
ОП В2 1050-920 (4М1-
12-4М1-12-4М1) 
6 
В-1 ГОСТ 21519-2003 
ОАК (4М1-16Г-И4) 
2100-6770 В2 
1 
В-2 ГОСТ 21519-2003 
ОАК (4М1-16Г-И4) 
2100-4690 В2 
1 
В-4 ГОСТ 21519-2003 
ОАК (4М1-16Г-И4) 
23590-7200 В2 
1 
В-5 ГОСТ 21519-2003 
ОАК (4М1-16Г-И4) 
23590-3020 В2 
1 
В-6 ГОСТ 21519-2003 
ОАК (4М1-16Г-И4) 
2980-8220 В2 
5 
В-7 ГОСТ 21519-2003 
ОАК (4М1-16Г-И4) 
2980-5220 В2 5 
В-8 ГОСТ 21519-2003 
ОАК (4М1-16Г-И4) 
2980-8170 В2 2 
В-9 ГОСТ 21519-2003 
ОАК (4М1-16Г-И4) 
2980-4800 В2 2 
 
1.4 Описание архитектурно-строительных мероприятий, 
обеспечивающих защиту помещения от шума, вибрации и другого 
воздействия 
 
Источниками шума в здании являются:  
1. Ударный шум из вышерасположенных помещений, 
распространяющийся по плите перекрытия;  
2. Воздушный шум, проникающий из коридоров через дверные проѐмы, 
а также через стены и перегородки с соседними помещениями;  
3. Воздушный шум от работы инженерно-технологического 
оборудования (насосы, вентиляторы, электрощитовые, лифтовые лебѐдки) 
проникающий через ограждающие конструкции в смежные помещения;  
4. Структурный шум от инженерно-технологического оборудования 
здания;  
5. Высокочастотная вибрация электрощитовой, распространяющаяся по 
несущим конструкциям здания;  
6. Низкочастотная вибрация вентиляционного оборудования, а также 
среднечастотная вибрация вентиляционных коробов и воздуховодов 
распространяющаяся по несущим конструкциям здания;  
7. Структурный шум от работы лифтового оборудования. 
При проектировании объекта снижение шума и вибрации на пути 
распространения достигается комплексом строительно-акустических 
мероприятий: архитектурно-планировочных и акустических.  
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Архитектурно-планировочные - планировка помещений и конструкций 
зданий, при которых источники шума максимально удалены от помещений с 
наименьшими допустимыми уровнями шума, и граничат с такими, где менее 
жесткие требования к допустимым уровням шума.  
Акустические мероприятия - это вибро- и звукоизоляция оборудования, 
применение звукопоглощающих конструкций в помещениях с источниками 
шума, установка глушителей шума в системах вентиляции, применение 
малошумного оборудования и выбор правильного (расчетного) режима его 
работы, и другие.  
 
1.4.1 Теплотехнический расчет стены 
 
В таблице 1.5 приведены основные природно-климатические 
характеристики района строительства 
 
Таблица 1.5 - Природно-климатические условия района строительства.  
Наименование характеристики Характеристика Источник 
Место строительства (город) г. Красноярск Исходные данные 
Климатический район строительства 1В СП 131.13330.2012 
Зона влажности района сухая СП 131.13330.2012 
Средняя температура наиболее 
холодной пятидневки 
обеспеченностью 0,92 
-40 СП 131.13330.2012 
Нормативная глубина промерзания 
грунта, м 
  
Нормативное ветровое давление, кПа 0,38 СП 20.13330.2011 
Вес снегового покрова, кПа 1,8 СП 20.13330.2011 
Сейсмичность района, баллы   
Средняя температура наружного 
воздуха по месяцам, 0С: 
- январь 
- февраль 
- март 
- апрель 
- май 
- июнь 
- июль 
- август 
- сентябрь 
- октябрь 
- ноябрь 
- декабрь 
Среднегодовая температура, 0С: 
 
 
-18,2 
-16,8 
-7,8 
2,6 
9,4 
16,6 
19,1 
15,7 
9,4 
1,5 
-8,8 
-16,3 
0,5 
СП 131.13330.2012 
Упругость водяных паров наружного 
воздуха, гПа, по месяцам: 
980  
Продолжительность периода со 
среднесуточными температурами 
воздуха ниже 0 0С, сут 
-11,1 СП 131.13330.2012 
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Продолжительность периода со 
среднесуточной температурой воздуха 
ниже 8 0С, сут 
234 СП 131.13330.2012 
Средняя температура периода со 
среднесуточной температурой воздуха 
ниже или равной 80С. 
-7,1 СП 131.13330.2012 
Наличие вечномерзлого грунта нет  
 
Согласно данным таблицы 1.5 произведем теплотехнический расчет 
наружних ограждающих конструкций. 
Определим градусо-сутки отопительного периода: 
 
     (        )      (      )                                   (   )  
 
Сопротивление теплопередаче для производственных зданий 
определяется по формуле 1 [12]): 
 
                                      
               (   ) 
 
где         ; 
       
Сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции стен 
определяем, по формуле 1.3: 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
    
                                                                                               (   )  
                                                                                       
где        - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих                   
конструкций (по таблице 8, [12]) 
     - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей                      
конструкции для условий холодного (по п.9.1.2 б, [16]) 
  - толщина ограждающей конструкции; 
  - коэффициент теплопроводности. 
 
Теплофизические характеристики материалов стены представлены в 
таблице 1.6 
 
Таблица 1.6 – Таблица исходных теплотехнических характеристик 
Наименование Толщина слоя, мм 
Коэффициент 
теплопроводности λ, 
Вт/м·К 
Утеплитель Rockwool Венти Баттс 150 0,038 
Кирпич керамический 
КОРПо1НФ/100/2.0/50/ГОСТ   
530-2007 
 
380 0,814 
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Рисунок 1.3 - Наружная ограждающая конструкция. Тип 3 
 0=1 𝑖𝑛 + 𝑘+1 𝑒𝑥 ≥ 𝑟𝑒𝑞                                                                     (1.8)  
 
где    𝑖𝑛 =8,7 (по таблице 8, [  ]) 
 𝑒𝑥 =23 (по п.9.1.2 б, [  ] )  
 
 1=0,38/0,814=0,466 м2 оС/Вт                                                           (1.9) 
R2 - Утеплитель  – х мм.  
Толщина искомого слоя:  
 
х = δ2= [Rreq –(1/αint +δ1/λ1 +1/αе)]· λ2,  
 2=0,12 м  
Принимаем утеплитель марки Rockwool Венти Баттс толщиной 150 мм. 
 
1.4.2 Теплотехнический расчет конструкции покрытия 
 
Конструкция покрытия представлена рисунке 1.4 
 
 
Рисунок - 1.4 Конструкция покрытия 
 
Основные теплотехнические характеристики материалов конструкций 
представлены в таблице 1.7 
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Таблица 1.7 - Теплофизические характеристики материалов покрытия 
Наименование Толщина слоя, δ, мм 
Коэффициент 
теплопроводности, λ, 
Вт/м·°С 
ЦПС  50 0,81 
Теплоизоляционная минплита 200 0,045 
Ж. б. плита перекрытия 250 0,2 
 
Сопротивление теплопередаче для общественных зданий определяется 
по формуле 1 [  ] 
                                       
           (    ) 
 
где         ; 
       
Расчетное сопротивление теплопередаче определяется по формуле: 
   
 
    
    
 
    
                                           
          (по таблице 8, [  ]) 
        (по п.9.1.2, [   ]) 
 
R1 -  ЦПС марки М150 –50 мм. 
   
    
    
               
R2 -  Минплита – 200 мм. 
   
    
     
               
R3 -  Монолитная ж. б. плита покрытия – 250 мм. 
   
    
    
               
         (    )              
         
Полученное из расчета фактическое сопротивление теплопередаче 
больше  нормируемого  значения  сопротивления теплопередаче. 
 
1.5 Технико-экономические показатели 
 
Таблица 2.8 - Технико-экономические показатели 
Наименование показателя, ед. изм. Значение 
Площадь застройки, м2 400 
Количество этажей, в том числе цокольный этаж 
шт. 
7 
Высота этажа, м 3,35;  3,05 
Строительный объем, всего, м3 
в том числе надземной части 
8740 
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7. Безопасность труда в строительстве 
 
7.1 Перечень предусмотренных проектом решений и мероприятий по 
производственной санитарии, пожарной безопасности и охране труда 
 
В дипломном проекте были разработаны решения различных вопросов по 
пожарной профилактике, санитарии и технике безопасности в соответствии с 
действующими нормами правилами.  Расчеты и описания представлены в 
различных разделах пояснительной записки, графическая часть представлена 
на листах. Все решения сведены в итоговую таблицу 7.1. 
 
Таблица  7.1– Перечень предусмотренных проектом решений и 
мероприятий по производственной санитарии, пожарной безопасности и охране 
труда 
Решения вопросов по пожарной 
профилактике, санитарии и технике 
безопасности, предусмотренные в 
проекте 
 
Часть проекта, в которой 
разработано принятое решение 
РПЗ 
Графическая 
часть 
Раздел 
Номер 
страниц 
Номер листа 
Объемно-планировочные решения по технике безопасности: 
- обоснована планировка 
площадей, проездов, проходов, 
размещение выездных ворот и 
входных дверей с точки зрения 
техники безопасности и 
производственной санитарии 
АР   
- произведен теплотехнический 
расчет стеновых ограждающих 
конструкций 
АР   
Пожарная профилактика:    
- определена категория здания по 
пожаро-опасности 
АР   
- определена требуемая степень 
огнестойкости здания 
АР   
Мероприятия по охране труда:    
- определены опасные зоны работы 
крана 
ОС   
- произведен расчет временных 
сетей водоснабжения 
ОС   
- рассчитана потребность 
стройплощадки в электроэнергии, 
выбрана трансформаторная подстанция 
ОС   
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ОСП 
- рассчитаны площади бытовых 
помещений 
ОС   
- рассчитаны площади складских 
помещений 
ОС   
Охрана труда и техника безопасности при разработке технологической 
карты: 
- на возведение монолитного 
перекрытия 
ТСП   
 
Организация и выполнение работ в строительном производстве, 
промышленности строительных материалов и строительной индустрии должны 
осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об 
охране труда , а также иных нормативных правовых актов, установленных 
Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 г. № 399 «О нормативных 
правовых актах, содержащих государственные нормативные требования 
охраны труда». 
Обязательным средством индивидуальной защиты на строительной 
площадке является каска. В зависимости от интенсивности воздействия 
опасных факторов работающие обеспечиваются средствами защиты органов 
слуха (ушные вкладыши, наушники, шлемофоны), зрения (защитные очки, 
маски), дыхания (различные респираторы), страховочные приспособления для 
работы на высоте. Они выдаются перед началом работ на период, 
предусмотренный трудовым договором.  
Для получения допуска к работе рабочий проходит вводный и первичный 
на рабочем месте инструктажи по охране труда. При выполнении работ с 
повышенной опасностью рабочий проходит специальное обучение, а проверку 
знаний осуществляет квалифицированная комиссия, выдающая удостоверение 
на право их проведения.  
Строительная площадка , участки работ и рабочие места, проезды и 
подходы к ним в темное время суток освещаются в соответствии с 
требованиями государственных стандартов. Освещение закрытых помещений 
должно соответствовать требованиям строительных норм и правил. 
 Внутренние автомобильные дороги производственных территорий 
соответствуют строительным нормам и правилам и оборудованы 
соответствующими дорожными знаками, регламентирующими порядок 
движения транспортных средств и строительных машин в соответствии с 
Правилами дорожного движения Российской федерации, утвержденными 
постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 
23 октября 1993 г. № 1090.  
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Рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, 
укомплектованы первичными средствами пожаротушения и средствами 
контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации.  
При выполнении строительно-монтажных работ на территории организации 
или в производственных цехах помимо контроля за вредными 
производственными факторами, обусловленными строительным 
производством, организован контроль за соблюдением санитарно-
гигиенических норм в установленном порядке. 
 При производстве работ в закрытых помещениях, на высоте, под землей 
предусмотрены мероприятия, позволяющие осуществлять эвакуацию людей в 
случае возникновения пожара или аварии. 
На территории строительной площадки размещены: комнаты отдыха, 
душевые, уборные, медпункт. В качестве бытовых помещений используются 
блок-контейнеры. Они отвечают всем санитарным требованиям. Для 
работающих на открытом воздухе предусмотрены навесы для укрытия от 
атмосферных осадков, помещениями для обогрева. 
Степень опасности работ устанавливается главным инженером 
строительно-монтажной организации.  
 
7.2 Потенциально-опасные и вредные факторы воздействия на 
человека при эксплуатации объекта. 
 
7.2.1. Освещение строительной площадки 
 
Искусственное освещение строительных площадок и мест производства 
строительных монтажных работ внутри зданий должно отвечать требованиям 
СНиП II-4-79, СНиП III-4-80, ГОСТ 12.1.013-78, Правил устройства 
электроустановок. 
Для проведения работ на стройплощадке в тѐмное время суток 
предусмотрено рабочее освещение, выполненное установкой по периметру 
стройплощадки мачт со светильниками.   
В данном проекте применено аварийное освещение, предусмотренное в 
местах производства работ по бетонированию ответственных конструкций , 
так как по требованиям технологии перерыв в укладке бетона недопустим. 
Источниками света служат лампы накаливания. Освещение осуществляться 
световыми приборами по ГОСТ 6047-90. При выборе ламп было отдано 
предпочтение газоразрядным лампам как наиболее экономичным. Лампы 
устанавливаются в светильники которые укрепляются на мачтах на 
определенной высоте. Причем минимальная высота установки светильника на 
мачте была выбрана такой, чтобы не вызывать ослепление людей и равна 7 
метрам. 
Отношение максимальной, освещенности горизонтальной плоскости к ее 
минимальному значению на проезжей части дорог не должно превышать 25:1. 
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7.2.2 Воздействие шума и вибрации 
 
Источниками шума и вибрации в здании являются:  
- Использование строительной техники с высокими акустическими 
характеристиками(бульдозер, экскаватор, кран, самосвал и другое 
оборудование с дизельным двигателем); 
- Ударный шум из вышерасположенных помещений, 
распространяющийся по плите перекрытия; 
- Воздушный шум, проникающий из коридоров через дверные 
проѐмы, а также через стены и перегородки с соседними помещениями;  
- Воздушный шум от работы инженерно-технологического 
оборудования (насосы, вентиляторы, электрощитовые, лифтовые лебѐдки) 
проникающий через ограждающие конструкции в смежные помещения;  
- Структурный шум от инженерно-технологического оборудования 
здания;  
- Высокочастотная вибрация электрощитовой, распространяющаяся 
по несущим конструкциям здания;  
- Низкочастотная вибрация вентиляционного оборудования, а также 
среднечастотная вибрация вентиляционных коробов и воздуховодов 
распространяющаяся по несущим конструкциям здания;  
- Структурный шум от работы лифтового оборудования. 
При проектировании объекта снижение шума и вибрации на пути 
распространения достигается за счет  устройства акустического экрана по 
периметру строительной площадки. 
Акустический экран - это сооружение определенных параметров, 
устанавливаемое на пути распространения звука. Акустические экраны 
представляют собой сборную конструкцию, состоящую из фундамента, 
опорных стоек и шумозащитных панелей. Каждый экран имеет свою 
специфику, конструктивное исполнение которого зависит от места 
расположения . 
Мероприятия по защите объекта от шума и вибрации были разработаны 
на основании ГОСТ 12.1.029-80 "Средства и методы защиты от шума и 
вибрации". 
 
7.3 Расчет требуемого количества огнетушителей для тушения 
пожара в помещении 
 
При определении видов и расчета количества первичных средств 
пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные 
свойства горючих веществ, их отношение к огнетушащим веществам, а также 
площадь производственных помещений, открытых площадок и установок. 
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К первичным средствам пожаротушения относятся: 
– ручные и передвижные огнетушители; 
– вода (пригодна для тушения большинства легковоспламеняющихся и 
горючих веществ, ее нельзя применять для тушения ряда органических 
жидкостей и химических соединений, а также для подавления очага пожара на 
электроустановках, находящихся под напряжением); 
– песок (емкости для песка, входящие в конструкцию пожарного стенда, 
должны быть вместимостью не менее 0,1 м3);.  
– войлок, асбестовое полотно и др. (асбестовые полотна, грубошерстные 
ткани и войлок размером не менее 1х1 м предназначены для тушения 
небольших очагов пожаров при воспламенении веществ, горение которых не 
может происходить без доступа воздуха). 
Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных 
и складских помещениях, а также на территории объектов должны 
оборудоваться щиты (пункты). 
Рассмотрим более подробно широко используемые огнетушители. 
Огнетушители делятся на переносные (массой до 20 кг) и передвижные 
(массой не менее 20, но не более 400 кг).  
По виду применяемого огнетушащего вещества (ОТВ) огнетушители 
подразделяют на: 
 водные (ОВ); 
 пенные, которые, в свою очередь, делятся на воздушно-пенные (ОВП) и 
химические пенные (ОХП); 
– порошковые (ОП); 
– газовые, которые подразделяются на углекислотные (ОУ) и хладоновые 
(ОХ); 
– комбинированные. 
По назначению, в зависимости от вида заряженного ОТВ огнетушители 
подразделяют: 
– для тушения загорания твердых горючих веществ (класс пожара А); 
– для тушения загорания жидких горючих веществ (класс пожара В); 
– для тушения загорания газообразных веществ (класс пожара С); 
– для тушения электроустановок под напряжением (класс пожара Е). 
Огнетушители могут быть предназначены для тушения нескольких 
классов пожара. 
Огнетушащие порошки в зависимости от классов пожара, которые ими 
можно тушить, делятся на порошки типа АВСЕ,  ВСЕ и Д. 
В зависимости от назначения порошковые составы делятся на порошки 
общего назначения (типа АВСЕ, ВСЕ) и порошки специального назначения 
(которые тушат, как правило, не только пожар класса Д, но и пожары других 
классов). 
Порошковые огнетушители (ОП) предназначены для тушения пожаров 
твердых, жидких и газообразных веществ (в зависимости от марки 
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используемого огнетушащего порошка), а также электроустановок, 
находящихся под напряжением до 1 кВ (1000 В).  
Огнетушители порошковые эксплуатируются в диапазоне температур от 
-50 до +50 °С. Порошковые огнетушители запрещено устанавливать вблизи 
нагревательных приборов, температура нагрева которых превышает 50°С. Он 
должен быть защищен от воздействия атмосферных осадков и солнечных 
лучей. 
Огнетушитель подлежит ежегодной периодической проверке на 
специализированной станции перезарядки. 
При определении видов и количества первичных средств пожаротушения 
следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих 
веществ, их отношение к огнетушащим веществам, а также площадь 
производственных помещений, открытых площадок и установок. 
 
Порядок расчета требуемого количества огнетушителей для тушения 
пожара в помещении: 
1. Определяем категорию помещения; 
А- повышенная взрывопожароопасность; 
В1-В4 - обычная взрывопожароопасность; 
Г- умеренная пожароопасность; 
Д -низкая пожароопасность; 
2.Определяем класс пожара 
– класс А – пожары твердых веществ, в основном органического 
происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, 
текстиль, бумага);  
– класс В – пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых 
веществ;  
– класс D – пожары металлов и их сплавов; 
– класс Е – пожары, связанные с горением электроустановок 
3. Производим расчет количества и типа огнетушителей на основании 
таблицы 7.2  
4. Размещаем огнетушители на планах 
 
Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в 
защищаемом помещении или на объекте следует производить в зависимости 
от их огнетушащей способности, предельной площади, а также класса пожара 
горючих веществ и материалов по ГОСТ 27331-87 "Пожарная техника.  
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Таблица 7.2 Нормы обеспечения объектов ручными огнетушителями 
 
Исходные данные для расчета по помещениям производственного и 
складского назначения представлены в таблице 7.3 
 
 Таблица 7.3 
№ пп 
Наименование 
помещения 
Номер по 
экспликации 
Категория S,м² 
Класс 
пожара 
1 
Техническое 
помещение   В4 282,3 Д 
3 Коридор   В4 174 А,Е 
4 Помещение охраны   В4 14,4 А,Е 
6 Лестница   Д 40,8 А 
7 Санузел   Д 27,9 А 
9 
Пункт экспресс-
замены масла   В4 227,2 А,В 
10 Вестибюль   Д 18,5 А 
11 Офис   Д 1281,3 А,Е 
12 Холл   Д 41,1 А,Е 
   
Итого: 2107,5 
  
Исходя из установленных исходных данных таблицы 7.3, общая площадь 
помещений категорий В1-В4 составляет 697,2 м.кв., общая площадь 
помещений категории Д составляет 1409,6 м.кв. Исходя из размеров 
возможных очагов пожара, для защиты помещений выбираются переносные 
(ручные) огнетушители. В соответствие с приложением №1 к Правилам 
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противопожарного режима в РФ тип огнетушителей (учитывая тип 
огнетушителей, имеющихся уже в наличии) и их количество составляет: 
Для помещений с категориями В1-В4: 
 - по классу пожара А количество огнетушителей ОВП-10 составляет: 
 (697,2/200)х2=6,97 ≈ 7 (шт.);  
Для помещений категории Д: 
 - по классу пожара Д количество огнетушителей ОВП-5 составляет: 
(1409,6/1800)Х2=3,13 ≈ 4 (шт.) 
Размещаем по 2 огнетушителя на каждом этаже. 
Количество огнетушителей для защиты всех помещений при условии, что 
расстояние от возможного очага пожара до места размещения:  
- огнетушителя ОВП-10 и ОУ-3, не превысит 30 метров для помещений 
производственного и складского назначения с категориями В1-В4;  
- огнетушителя ОУ-3 не превысит 70 метров для помещений 
производственного и складского назначения категории Д; 
 - огнетушителя ОВП-10 и ОУ-3 не превысит 20 метров для помещений 
иного назначения, составит:  
- огнетушители ОВП-10 в количестве 14 шт.;  
Произведем расстановку огнетушителей на этажных планах и установим, 
не будут ли превышены вышеуказанные расстояния от возможного очага 
пожара до места размещения огнетушителей. Так как установленного 
количества огнетушителей не хватает для защиты всех помещений, добавляем 
еще 3 огнетушителя ОВП-5 . Размещение огнетушителей на типовом этаже 
показано на рисунке 7.1 
 
Рисунок 7.1 – Схема расположения огнетушителей на типовом этаже  
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5 Проект производства работ 
 
5.1 Календарный план на период строительства 
5.1.1 Общие положения 
Календарный план разрабатывается согласно СП 48.13330.2011[1] и 
СНиП 12-01-2004[2] с взаимоувязкой всех строительно-монтажных работ в 
технологической последовательности, в установленные сроки, с учетом 
требований техники безопасности.  
Основные принципы разработки календарного плана подготовки и 
строительства зданий или сооружений:  
- календарный план должен быть разработан на весь период 
строительства, начиная с подготовительных работ и заканчивая 
благоустройством и сдачей объекта;  
- работы основного периода начинать только после окончания 
подготовительных работ;  
- возведение надземных конструкций здания или сооружения 
разрешается только после устройства подземных конструкций и обратной 
засыпки котлованов, траншей, пазух;  
- работы вести поточными методами, для этого объект необходимо 
разделить на захватки;  
- продолжительность строительства не должна превышать нормативную 
согласно нормам;  
- работы должны быть максимально совмещены во времени без 
нарушения технологии строительного производства и с соблюдением правил 
техники безопасности;  
- загрузка рабочих бригад и машин должна быть равномерной и 
бесперебойной, основный работы по возведению надземной части 
предусмотреть в две смены. 
 
5.1.2 Определение объемов работ 
 
5.1.2.1 Земляные работы 
 
Срезка растительного слоя почвы 
 
  (              )  (               )             . 
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Рисунок 5.1 – Определение площади срезки растительного слоя почвы 
 
Разработка грунта под фундамент 
 
Основные размеры котлована приняты с учетом схемы фундаментов с 
добавлением расстояния 0,7м от внешней грани конструкций. 
 
Таблица 5.1 – Ведомость объема грунтов при разработке котлована  
Площадь дна 
котлована 
Fдна, м
2
 
Площадь верха 
котлована 
Fверха, м
2
 
Площадь 
сечения 
котлована 
посередине Fср, 
м2 
Глубина 
котлована hк, м 
Объем котлована  
 
V  
 (          )
 
, м3 
518,1 1037,1 755,6 3.75 2861 
 
Обратная засыпка грунта 
 
Объем, занимаемый подземной частью здания: 
Vп.ч.=3.22*353,3+117,71=1255,336 м
3
. 
 
Vобр.зас. = Vразр-ки – Vп.ч. = 2861 – 1255,4 = 1605,6 м
3
. 
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Рисунок 5.2 – Эскиз для определения объема обратной засыпки 
 
5.1.2.2 Устройство подземной части  
 
Устройство фундамента 
 
Проектом приняты фундаменты в виде монолитных железобетонных 
ростверков, опирающихся на висячие буронабивные сваи диаметром 320 мм с 
закреплением грунта под нижним концом сваи цементацией с заглублением 
концов свай в суглинок твердый гравелистый. 
Объемы работ определяются по спецификации на устройство свай. 
Vбет=1.5∙79 + 1.55∙51 + 1.7∙20=231.55 м
3
. 
Масса арматуры      
m1=10184.68 + 9225.39 + 2869.6=22279.67 кг. 
Масса арматуры     
m2= 2730.24 +  1827.84 +  761.6= 5319.68 кг. 
Объемы работ по устройству монолитных фундаментов определяем по 
соответствующим спецификациям, расчет приведен в форме таблицы 7.2. 
Объемы работ по устройству монолитных стен подземной части также 
определяем по соответствующим спецификациям, расчет приведен в форме 
таблицы 7.3. 
Поверхность фундамента, соприкасающуюся с грунтом, следует 
обмазать праймером битумным "Технониколь №1" за два раза. Объем работ по 
обмазочной гидроизоляции подземной части из усредненного значения 3.6 м2 
на 1м3 запроектированного фундамента (площадь одного слоя): 
S=3.6·(99,96  +  17,75)=423,756 м2. 
Площадь гидроизоляции стен подземной части: 
S=83.26/0.4=208,15 м2. 
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Таблица 5.2 – Ведомость объема бетонных работ при устройстве 
фундаментов 
Обозначение 
Кол-во, 
шт 
Объем бетона на 
устройство 
одного 
фундамента, м3 
Объем бетона 
на устройство 
бетонной 
подготовки, 
м3 
 
 
Объем бетона 
на устройство 
всех 
фундаментов, 
м3 
Объем бетона 
на устройство 
бетонной 
подготовки 
всех 
фундаментов, 
м3 
ФМ-1 3 1,6 0,24 4,8 0,72 
ФМ-2 1 1,84 0,29 1,84 0,29 
ФМ-3 5 3,26 0,48 16,3 2,4 
ФМ-3-1 1 3,26 0,48 3,26 0,48 
ФМ-4 1 3,26 0,48 3,26 0,48 
ФМ-5 1 4,6 0,65 4,6 0,65 
ФМ-5-1 1 4,6 0,65 4,6 0,65 
ФМ-6 1 8,95 119 8,95 119 
ФМ-7 1 1,84 0,29 1,84 0,29 
ФМ-8 1 1,6 0,24 1,6 0,24 
ФМ-9 1 2,89 0,39 2,89 0,39 
ФМ-10 1 7,5 1,4 7,5 1,4 
Флм-1 1 0,56 0,13 0,56 0,13 
Флм-2 1 2,45 0,52 2,45 0,52 
Флм-3 3 1,13 0,26 3,39 0,78 
Флм-3-1 1 1,32 0,29 1,32 0,29 
Фундамент 
под ростверк 
1 25,89 5,75 25,89 5,75 
Фундамент 
под стены 
1 4,91 1,1 4,91 1,1 
Итого: 99,96 17,75 
 
Таблица 5.3 – Ведомость объема бетонных работ при устройстве 
монолитных стен подземной части 
Обозначение 
Объем бетона на 
устройство одного 
фундамента, м3 
Стена по оси А 15,6 
Стена по оси Д 16,1 
Стена по оси 1 11,4 
Стена по оси 4 13,9 
Стена в осях А-Б/3-4 12,4 
Стена в осях Г-Д/1-2 12,4 
Приямок ПР-1 1,3 
Бетонная подготовка 0,16 
Итого: 83,26 
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Объем работ при устройстве монолитных колонн подземной части: 
 
V = 61,5 ∙3,68 / 24.35 = 9.29 м3. 
 
Объем работ при устройстве монолитного перекрытия толщиной 250мм 
подземной части (армирование верхнее и нижнее с шагом 100-200мм): 
 
V=100 м3. 
 
Объем работ при устройстве диафрагм жесткости подземной части: 
 
V=(31,8 + 36,7) ∙ 3,68 /24.35 = 10.35 м3. 
 
Объем работ при устройстве конструкций шахты лифта подземной 
части: 
 
V=19 ∙ 3,85 / 27.6 = 2.7 м3. 
 
5.1.2.3 Возведение надземной части здания 
 
Объемы работ по кирпичной кладке надземной части здания определены 
в разделе  «Технология строительного производства» и составили 426,6 м3. 
 
Объем работ при устройстве монолитных колонн надземной части: 
 
V=61,5 - 9,29=52.21 м3. 
 
Объем работ при устройстве монолитного перекрытия толщиной 250мм 
надземной части (армирование верхнее и нижнее с шагом 100-200мм): 
 
V=116,5 + 118,5∙3 + 116,5 + 119 = 707,5 м3. 
 
Объем работ при устройстве диафрагм жесткости надземной части: 
 
V=(31,8 + 36,7) – 10,35 = 58.15 м3. 
 
Объем работ при устройстве конструкций шахты лифта надземной 
части: 
 
V=19 – 2,7 = 16.3 м3. 
 
Устройство металлических конструкций лестниц: 
 
m = 67,2 ∙ 2 + 106,74 ∙ 2 + 145,75 ∙ 8 + 145,01 ∙ 8 = 2673,96 кг. 
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Монтаж сборных ступеней массой 128кг: 
 
N = 108 шт. 
 
Устройство монолитных плит лестничных площадок толщиной 150мм: 
 
S = 2,72 ∙ 1 + 2,82 ∙ 4 + 3,35 ∙ 4 + 3,15 ∙ 1 = 30,55 м2.  
 
Заполнение проемов 
 
Спецификацию элементов заполнения проемов смотреть в разделе 
«Архитектурные решения». 
 
Таблица 7.4 – Определение объемов работ по заполнению проемов 
 Обозначение 
Количество, 
шт 
Размеры, м Sед,м
2
 Sобщ,м
2
 
Окна 
 ОК-1 7 0,65 х 1,18 0,77 5,37 
 ОК-2 4 0,65 х 0,92 0,60 2,39 
 ОК-3 4 0,65 х 1,57 1,02 4,08 
 ОК-4 2 0,65 х 1,83 1,19 2,38 
 ОК-5 33 1,5 х 1,18 1,77 58,41 
 ОК-6 20 1,5 х 0,92 1,38 27,60 
 ОК-7 19 1,5 х 1,83 2,75 52,16 
 ОК-8 13 1,5 х 1,57 2,36 30,62 
 ОК-9 6 1,05 х 0,92 0,97 5,80 
 Σ= 188,8 
Витражи 
 В-1 1 2,1 х 6,77 14,22 14,22 
 В-2 1 2,1 х 4,69 9,85 9,85 
 В-3 1 2,1 х 7,02 14,74 14,74 
 В-4 1 23,59 х 7,2 169,85 169,85 
 В-5 1 23,59 х 3,02 71,24 71,24 
 В-6 5 2,98 х 8,22 24,50 122,48 
 В-7 5 2,98 х 5,22 15,56 77,78 
 В-8 2 2,98 х 8,17 24,35 48,69 
 В-9 2 2,98 х 4,8 14,30 28,61 
 Σ= 557,46 
Двери 
 1 12 2,1 х 0,9 1,89 22,68 
 2 4 2,1 х 0,9 1,89 7,56 
 3 7 2,1 х 0,8 1,68 11,76 
 4 9 2,1 х 0,8 1,68 15,12 
 5 2 2,1 х 1 2,10 4,20 
 6 2 2,1 х 1,2 2,52 5,04 
 7 3 2,1 х 1,35 2,84 8,51 
 8 12 2,1 х 1,41 2,96 35,53 
 10 9 2,1 х 1 2,10 18,90 
 11 2 2,1 х 0,97 2,04 4,07 
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 12 1 2,1 х 1,65 3,47 3,47 
 13 1 2,1 х 1,4 2,94 2,94 
 14 1 2,1 х 1,8 3,78 3,78 
 15 1 2,1 х 1,5 3,15 3,15 
 16 6 2,1 х 1,5 3,15 18,90 
 Σ= 165,61 
 
Полы 
 
Экспликации полов смотреть в разделе «Архитектурные решения». 
 
Состав полов по грунту: 
- утрамбованный щебнем грунт; 
-подбетонка из бетона  В10 - 100мм; 
-подстилающий слой из бетона В22.5 - 150мм; 
-выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора - 20мм; 
-гидроизоляция 9 Изоспан С - 1слой; 
-утеплитель: ПЕНОПЛЕКС 45- 30мм; 
-армированная стяжка 60мм ; 
-покрытие из керамогранитной плитки. 
 
Площадь полов по грунту составляет: 
 
S= 291,75 м2. 
 
Устройство выравнивающей стяжки из цементно-песчаного раствора  
толщиной 20 мм:  
 
S = 66,08 м2. 
 
Устройство выравнивающей стяжки из цементно-песчаного раствора  
толщиной 60 мм:  
 
S = 288,03 + 66,08 = 354,11 м2. 
 
Устройство выравнивающей стяжки из цементно-песчаного раствора  
толщиной 80 мм:  
 
S = 1417 м2. 
 
Устройство наливных полов: 
 
S = 1417 м2. 
 
Устройство полов из керамогранитной плитки: 
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S = 288,03 м2. 
 
Устройство полов из керамической плитки: 
 
S = 66,08 м2. 
 
Отделочные работы 
 
Ведомости отделочных работ смотреть в разделе «Архитектурные 
решения». 
 
Затирка, покраска потолков ВА за 2 раза: 
 
S=7,55 + 8,91 + 15,07 + 16,1 + 5,68 + 205,09 + 13,48 + 6,39 + 8,94 + 15,67 
+ 12,92 + 9,47 + 15,2 + 9,52 + 17,42 + 9,49 + 17,42 + 9,49=403,81 м2. 
 
Устройство потолков навесного типа «Армстронг»: 
 
S=10,54 + 15,61 + 14,49 + 203,87 + 15,49 + 65,84 + 206,3 + 15,49 + 65,84 + 
204,67 + 15,49 + 65,84 + 210,85 + 35,01 + 41,18 + 23,42 + 22,02 + 31,96 + 46,16 + 
31,93 + 33,09 + 35,01 + 41,18 + 22,26 + 23,95 + 32,25 + 46,28 + 31,93 + 33,09= 
1641,04м2. 
 
Затирка бетона стен и колонн: 
 
S= 14,55 + 27,23 + 32,91 + 26,08 + 16,7 + 28,84 + 57,72 + 22,16 + 25,02 + 
27,47 + 33,04 + 11,55 + 27,42 + 32,24 + 45,75 + 5,2 + 45,48 + 32,24 + 45,75 + 11,7 
+ 11,7 + 32,24 + 45,75 + 11,7 + 11,7 + 32,24 + 16,3 + 5,2 + 6,0 + 6,0 + 23,76 + 
34,2 + 14,16 + 32,24 + 16,3 + 5,2 + 6,0 + 6,0 + 23,76 + 34,2 + 14,16 + 0,83 + 0,53 
+ 0,53 + 0,53 + 0,53= 960,81м2. 
 
Покраска стен, колонн и перегородок ВА за 2 раза: 
 
S = 35,44 + 43,73 + 50 + 64,46 + 32,21 + 33,86 + 193,78 + 48,2 + 13,3 + 
43,24 + 44,69  + 45,82 + 317,53 + 153,75 + 43,23 + 55,05 + 177,6 + 43,47 + 55,05 
+ 78,97 + 43,47 + 55,05 + 78,97 + 89,37 + 46,13 + 71,2 + 71,2 + 46,93 + 63,8 + 
75,31 + 58,8 + 46,56 + 89,37 + 46,13 + 71,2 + 71,2 + 46,93 + 63,8 + 75,31 + 58,8 + 
46,56 + 0,83 + 0,53 + 0,53 + 0,53 + 0,53= 2892,42м2. 
 
Штукатурные работы: 
 
S = 13,3 + 317,53 + 20,89 + 16,5 + 17,09 + 38,38 + 15,51 + 5,02 + 35,78 + 
26,07 + 18,22 + 17,72 + 12,78 + 62,1 + 105,33 + 11,23 + 9,3 + 48,55 + 132,12 + 
11,23 + 9,3 + 67,27 + 67,27 + 11,23 + 9,3 + 67,27 + 67,27 + 11,23 + 20,88 + 48,5 + 
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35,73 + 35,73 + 19,92 + 7,65 + 12,12 + 7,8 + 11,23 + 20,88 + 48,5 + 35,73 + 35,73 
+ 19,92 + 7,65 + 12,15 + 7,8= 1632,71 м2. 
 
Покрытие стен и перегородок из керамической плитки: 
 
S= 53,75 + 78,97 + 78,97 + 53,7 + 53,7 = 319,09 м2. 
 
Оклеивание стеклообоями: 
 
S= 71,2 + 71,2 + 46,93 + 63,8 + 75,31 + 58,8 + 46,56 + 71,2 + 71,2 + 46,93 + 
63,8 + 75,31 + 58,8 + 46,56 = 867,6 м2. 
 
Устройство кровли 
 
Состав наплавляемой кровли по железобетонной плите покрытия 250м 
следующий:  
-пароизоляция ТехноНиколь - 3мм; 
-теплоизоляционные плиты ROCKWOOL РУФ БАТТС  - 200мм;  
-керамзитовый гравий 600кг/м3 по уклону - 0-430мм; 
 -цементно-песчаная стяжка М 150 - 50мм;  
-нижний гидроизоляционный ковер Техноэласт-Фикс - 3мм; 
-верхний гидроизоляционный ковер Техноэласт ЭКП - 5мм. 
 
Площадь кровли: 
 
S = 341,97 м2. 
 
5.1.3 Составление калькуляции трудовых затрат и заработной 
платы 
 
Калькуляцию разрабатываем на основе сборников ЕНиР и УНиР. 
 
Таблица 5.5  – Калькуляция трудовых затрат и заработной платы 
О
б
о
сн
о
в
ан
и
е 
Наименивание работ 
Объем работ 
Состав звена 
На единицу измерения На объем работ 
Ед. 
изм. 
Кол-во 
Норма 
времени, 
чел.-ч. 
Расценка, 
руб, коп. 
Трудоемкость, 
чел.-ч. 
Сумма, 
руб, коп. 
Земляные работы и устройство фундамента 
Е2-1-5, 
табл., 1 
Срезка 
растительного слоя 
бульдозерами (грунт 
раст. слоя - ΙΙ 
группа) 
1000 
м2 
1,94 Машинист 6р-1 1,4 1,48 
2,72 2,87 
Е2-1-9 
п.3 
Рытье котлована 
экскаватором ЭО 
3322А обратной 
лопатой (объем 
100 м3 28,61 Машинист 6р-1 2,8 2,97 
80,11 84,97 
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ковша 0,5 м3) с 
погрузкой на а/м 
(грунт IIгр) 
Е2-1-34 
п.9 
Обратная засыпка 
бульдозером ДЗ-28 
на базе трактора Т 
130 (грунт IIгр) 
100 м3 16,06 Машинист 6р-1 0,38 0,413 
6,10 6,63 
Е2-1-59 
т.3 п.2 
Уплотнение грунта 
электрическими 
трамбовками 
100 
м2 
21,2 Землекоп 3р-1 1,9 1,33 
40,28 28,20 
Е14-1 т6 
Бурение скважин 
диаметром 320мм 
(группа грунтов II) 
установками УРБ-
2,5А 
1 м 2883,6 
Машинист 5р-1 
Помощник 
машиниста 4р-1, 
3р-1 
0,63 0,504 
1816,67 
1453,3
3 
ТТК 
аналог. 
Устройство 
буронабивных свай 
диаметром 320мм 
1 м3 231,6 
Машинист 6р-1 
Машинист 5р-1 
Бетонщик 4р-1 
Бетонщик 3р-1 
Арматурщ. 4р-1 
 
4,6 3,8 
155,17 125,06 
У6-1 
Устройство  
бетонной 
подготовки 
1 м3 17,8 
Плотник 4р-1 
Плотник 2р-1 
Бетонщик 2р-2 
1,7 1,17 
30,26 20,83 
У6-20* 
Устройство 
монолитных 
железобетонных 
фундаментов  
1 м3 99,96 
Машинист 6р-1 
Плотник 4р-1 
Плотник 2р-1 
Бетонщик 2р-2 
Сварщик 4р-1 
4,4 2,95 
439,82 294,88 
У6-93 
Устройство 
монолитных 
железобетонных 
стен подвала в 
опалубке из щитов 
1 м3 96,3 
Машинист 6р-1 
Плотник 4р-1 
Плотник 2р-1 
Бетонщик 2р-2 
Сварщик 4р-1 
6,2 4,26 
597,06 410,24 
У6-107 
Устройство 
монолитных 
железобетонных  
колонн в опалубке 
из щитов 
1 м3 9,3 
Машинист 6р-1 
Плотник 4р-1 
Плотник 2р-1 
Бетонщик 2р-2 
Сварщик 4р-1 
10 6,91 
93,00 64,26 
У6-177 
Устройство 
ребристых 
железобетонных 
перекрытий в 
опалубке из щитов 
1 м3 100 
Машинист 6р-1 
Плотник 4р-1 
Плотник 2р-1 
Бетонщик 2р-2 
Сварщик 4р-1 
25 17,4 
2500,00 
1740,0
0 
Е4-3-
184 
Обмазочная 
гидроизоляция в 
два слоя 
1м2 632 
Изолировщик 
3р-2 
0,23 0,161 
145,36 101,75 
Надземная часть 
У6-107 
Устройство 
монолитных 
железобетонных  
колонн в опалубке 
из щитов 
1 м3 52,2 
Машинист 6р-1 
Плотник 4р-1 
Плотник 2р-1 
Бетонщик 2р-2 
Сварщик 4р-1 
10 6,91 
522,00 360,70 
У6-145 
Устройство 
монолитных 
железобетонных 
стен в опалубке из 
щитов 
1 м3 74,5 
Машинист 6р-1 
Плотник 4р-1 
Плотник 2р-1 
Бетонщик 2р-2 
Сварщик 4р-1 
10 6,84 
745,00 509,58 
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У6-177 
Устройство 
ребристых 
железобетонных 
перекрытий в 
опалубке из щитов 
1 м3 707,5 
Машинист 6р-1 
Плотник 4р-1 
Плотник 2р-1 
Бетонщик 2р-2 
Сварщик 4р-1 
25 17,4 
17687,50 
12310,
50 
Е5-1-10 
Монтаж стальных 
конструкций 
лестницы 
1т 2,7 
Монтажник 4р-1, 
3р-2, 
электросварщик 
4р-1, машинист 
крана 6р-1 
17,9 14,4 
48,33 38,88 
У6-75 
Устройство 
монолитных 
лестничных 
площадок 150мм 
100 
м2 
0,30 
Бетонщик 2р-2 
 
30 19,9 
9,00 5,97 
Е4-3-53 
Монтаж сборных 
ступеней массой 
128кг 
1шт 108 
Монтажник 4р-1, 
3р-2, машинист 
крана 6р-1 
0,6 0,47 
64,80 50,76 
 
Кирпичная кладка 1 м3 426,6 
См. ТК на 
возведение 
надземной части 
  
2483,46 
1870,1
7 
Е6-13 
т.1,п.4 
Установка 
оконных блоков 
из ПВХ с S 
проема до 2,5  м2 
100 
м2 
1,89 
Плотник 4р-1 
Плотник 2р-1 
16 11,44 
30,24 21,62 
Е6-13 
т.3,п.4 
Установка 
подоконников 
1м 153,9 
Плотник 4р-1 
Плотник 2р-1 
0,14 0,1 
21,55 15,39 
Е6-13, 
т.1, п.5 
Установка 
дверных блоков 
100 
м2 
1,65 
Плотник 4р-1 
Плотник 2р-1 
13,4 9,58 
22,11 15,81 
ТСН 
2001.3-
9* 
Установка 
витражей 
100 
м2 
5,57 
Плотник 4р-2 
 
765 103 
4261,05 573,71 
Отделка 
Е19-44 
Устройство 
цементно-
песчаных стяжек 
100 
м2 
18,37 
Бетонщик 
  3р-1; 2р-1 
9,6 6,58 
176,35 120,87 
Е19-35 
Устройство 
наливных полов 
100 
м2 
14,2 
Облицовщик 4р-
1, 3р-1, 2р-1 
7,8 5,54 
110,76 78,67 
Е19-21 
Устройство полов 
из 
керамогранитных 
плит 
1 м2 579,8 
Камнетес 4р-1, 
3р-1 
2,1 1,56 
1217,58 904,49 
Е19-19 
Устройство полов 
из керамической 
плитки 
1 м2 66,1 
Облиц, 4р-1 
Облиц, 3р-1 
0,42 0,313 
27,76 20,69 
ТТК 
Устройство 
армированных 
бетонных полов 
по грунту 
1 м2 291,8 
Бетонщик-
землекоп 4р-1, 
3р-1, 2р-1, 
машинист 6р-1 
30,39 15,3 
8867,80 
4464,5
4 
У15-
297 
Затирка потолков 
под окраску 
100 
м2 
4,04 Штукатур 3р-1 38 25,9 
153,52 104,64 
У15-
502А 
Окраска 
(улучшенная)  
водоэмульсионно
й краской 
потолков 
100 
м2 
4,04 Маляр 4р-1 12,5 8,98 
50,50 36,28 
У15-
275 
Затирка стен и 
колонн под 
окраску и оклейку 
обоями 
100 
м2 
9,6 Штукатур 3р-1 37 25,4 
355,20 243,84 
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У15-
502 
Окраска 
(улучшенная)  
водоэмульсионно
й краской стен 
100 
м2 
28,93 Маляр 4р-1 10,5 7,51 
303,77 217,26 
Е8-1-2, 
т.1, 2а 
Оштукатуривание 
кирпичных 
поверхностей стен 
(включая затирку) 
100 
м2 
16,32 
Штукатур 4р-2, 
3р-2, 2р-1 
25,6 18,15 
417,79 296,21 
У15-
801 
Оклейка стен 
обоями 
100 
м2 
8,68 Маляр 3р-2 16 11,30 
138,88 98,08 
Е8-1-
35 
Покрытие стен и 
перегородок из 
керамической 
плитки 
1 м2 319,1 
Облиц, 4р-1 
Облиц, 3р-1 
1,6 1,19 
510,56 379,73 
ГЭСН
15-01-
047-15 
Облицовка 
потолков 
декоративными 
плитами по 
металлическому 
каркасу 
«Армстронг» 
100 
м2 
16,4 Отделочник 3р-2 102,46 79,4 
1680,34 
1302,1
6 
Устройство кровли 
У12-
129 
Устройство 
рулонной кровли 
(состав см. в граф. 
части) 
100 
м2 
3,42 
Кровельщик 4р-
2, 3р-2, 2р-1 
85 58,2 
290,70 199,04 
    
Итого: 
 
 
47013,29 
29327,
64 
 
Внеш. 
коммуникации 
% 8 
  
 
3712 2344 
 
Внутр. сан. техн. 
работы 
% 10 
  
 
4640 2930 
 
Электро-монтаж % 8 
  
 
3712 2344 
 
Внутр. слаб. 
работы 
% 5 
  
 
2320 1465 
 
Работы по 
благоустройству     
 
1920 1200 
    
Итого: 
 
 
63317.29 
39610.
64 
 
Календарный план размещен на листе графической части раздела 
«Организация строительства». 
5.2 Объектный стройгенплан  
 
5.2.1 Характеристика района по месту расположения объекта 
капитального строительства и условий строительства 
 
Красноярск-столица Красноярского края, год основания города - 1628. 
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Город расположен в долине на стыке Восточного Саяна, отрогов 
Енисейского кряжа и Западно-Сибирской равнины, по обоим берегам Енисея - 
одной из крупнейших рек страны. Современный Красноярск протянулся с запада 
на восток на 18-20 км по левобережью Енисея и до 25 км - по правому берегу. 
Площадь города - 348 кв. км, население - более 1млн. человек. Основные отрасли 
экономики — космическая промышленность, цветная металлургия, образование, 
гидроэнергетика. 
Площадка строительства характеризуется резко-континентальным 
климатом с продолжительной холодной зимой и коротким теплым летом, 
большим колебанием годовой и суточной температур, высокой солнечной 
радиацией и неравномерным распределением осадков. 
Преобладающими являются ветры западного направления. Скорость ветра 
в среднем 2,3 м/сек. Наибольшей скоростью обладают юго-западные ветры в 
весенние месяцы. 
Глубина снежного покрова колеблется в пределах 27-42 см, достигая 
наибольшей глубины в феврале-марте. Весной почвы часто остаются 
промерзшими до мая, а по низинам – до середины июня. 
Специфические грунты не встречаются. 
Система координат – местная. Система высот – Балтийская. 
По геокриологическому районированию многолетнемерзлые породы в 
Красноярске  отсутствуют. Нормативная глубина сезонного промерзания для 
глинистых грунтов – 2.5 м, для крупнообломочных (насыпных, песчаных) – 
3.0 м. 
Отметки планировки приняты исходя из особенностей климатической 
зоны, инженерно-геологических и гидрологических условий, архитектурно-
планировочными и конструктивными решениями посадки зданий и сооружений 
на рельеф с увязкой прилегающей территории. 
Климатические нагрузки и воздействия: 
 снеговая нагрузка (III снеговой район)                                    – 1,80 кПа;    
– Климатический район 
– Зона влажности 
– Среднегодовая температура воздуха 
– Абсолютная максимальная температура 
– Абсолютная минимальная температура воздуха 
– Температура наиболее холодных суток с обеспеченность 0,98 
–  Температура наиболее холодной пятидневки с 
обеспеченность 0,92                                                                  
– Средняя температура наружного воздуха отопительного 
периода со средней суточной температурой воздуха ниже +10 ºC                           
– Продолжительность отопительного периода со среднесуточной  
температурой ниже +10 ºC                           
– Преобладающее направление ветров 
– Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за  
    январь 
IВ 
III 
+ 1,2
º
C; 
+ 37 
º
C; 
- 48 
º
C; 
- 42 
º
C; 
 
- 39 
º
C; 
-5,7
º
C; 
250сут; 
 
Запад; 
 
4,3 м/с. 
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 ветровая нагрузка (III ветровой район)                                    – 0,38 кПа; 
 сейсмичность                                                                               – 6 баллов. 
Розы ветров для г. Красноярска представлены в таблицах 7.6 и 7.7, 
рисунках 7.4 и 7.5. 
 
Таблица 5.6 – Роза ветров за январь. 
            
Таблица 5.7 – Роза ветров за июль. 
            
 
Рисунок 5.3 - Розы ветров по повторяемости при штиле в 8%. 
 
 
Рисунок 5.4 - Розы ветров по скорости для июля - 4м/с, для января - 5м/с. 
 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 
Повторяемость 
направлений 
ветра(%)/ср. 
скорость по 
направлениям(м/с) 
3/1,5 9/2,5 22/3,5 23/4,4 32/5,7 5/4 4/4 2/2,9 
  С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 
Повторяемость 
направлений 
ветра(%)/ср. скорость 
по направлениям(м/с) 
17/4 10/3,3 13/3,6 14/3,5 12/3,8 6/3,6 8/3,5 20/4 
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5.2.2 Оценка развитости транспортной инфраструктуры 
 
Земельный участок под строительство расположен в Советском районе г. 
Красноярска (ул. 9 Мая). 
Въезд и выезд на территорию строительной площадки осуществляется по 
дороге с юго-западной стороны участка 
Для обеспечения движения автотранспорта предусматривается подъездная 
дорога, радиусы поворота – 12м, поперечный профиль автомобильных дорог 
принят городского типа с бордюром. Конструкция дорожного покрытия 
обеспечивает возможность движения грузового и специального автотранспорта. 
Покрытие проезжей части выполняется из асфальтобетона. 
Дорожные знаки установлены в соответствии ГОСТ Р 52289-2004 
«Технические средства организации дорожного движения. Правила применения 
дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 
направляющих устройств». Масштабная дислокация дорожных знаков 
приведена на СГП. 
 
5.2.3 Сведения о возможности использования местной рабочей силы 
при осуществлении строительства 
 
Обеспечение строительства рабочими кадрами, осуществляется за счет 
местных трудовых ресурсов. Необходимости в привлечении квалифицированных 
рабочих кадров для работы вахтовым методом нет. Обоснование потребности 
строительства в кадрах приведено далее расчетом. 
Привлекаемый исполнитель работ должен иметь лицензии на 
осуществление тех видов строительной деятельности, которые подлежат 
лицензированию в соответствии с действующим законодательством. 
Строительно-монтажные работы выполнять подрядным способом. В 
подготовительный период обязательно выполнить мероприятия, согласно гл.4 
СП 48.13330.2011. После выполнения работ подготовительного периода 
приступить к строительству здания. 
 
5.2.4 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления 
строительства квалифицированных специалистов, в том числе для 
выполнения работ вахтовым методом 
 
Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства 
квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым 
методом не требуется. 
 
5.2.5 Характеристика земельного участка, предоставленного для 
строительства, обоснование необходимости использования для 
строительства земельных участков вне земельного участка, 
предоставляемого для строительства объекта капитального строительства 
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На размещение зданий непосредственно связано с величиной уклона 
территории. Уклон до 10 не влияет на размещение длинных зданий. 
На отведенной под строительство территории есть возможность 
складирования конструкций, материалов и изделий в зоне действия монтажных 
кранов, а также имеется связь с дорогой общего пользования. Необходимости 
использовать территорию вне участка строительства нет. Размеры площадок для 
складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и 
стендов для их сборки приняты согласно расчету, приведенного далее. На 
стройгенплане открытые склады показаны детально. В качестве закрытых 
складов используются инвентарные мобильные здания.  
 
5.2.6 Описание особенностей проведения работ в условиях 
действующего предприятия, в местах расположения подземных 
коммуникаций, линий электропередачи и связи для объектов 
производственного назначения 
 
Строительство ведется в г. Красноярске, климат данного района 
достаточно суров, работы начинаются в мае 2016г. Основные работы ведутся в 
летний период, с соблюдением всех технологий работ в данных условиях. 
 
5.2.7 Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной 
городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, 
линий электропередачи и связи для объектов непроизводственного 
назначения 
 
Объект не находится в условиях существующей застройки, в местах 
расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи для 
объектов непроизводственного назначения. Проведение работ не затруднено 
нахождением рядом с объектом существующих зданий и планируемых к 
возведению объектов. 
  
5.2.8 Обоснование принятой организационно-технологической 
схемы, определяющей последовательность возведения зданий и 
сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, 
обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане 
строительства сроков завершения строительства (его этапов) 
 
Все строительно-монтажные работы должны быть выполнены с 
соблюдением строительных норм, правил, стандартов и технических условий 
проекта. 
Способ строительства - подрядный. 
Принятая организационно технологическая схема устанавливает 
очередность и сроки возведения и ввода в действие основных и 
вспомогательных зданий и сооружений. 
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В подготовительный период должны быть выполнены следующие 
работы: 
- сдача-приемка геодезической разбивочной основы для строительства 
объекта и геодезические разбивочные работы для инженерных сетей и дорог; 
- расчистка территории 
- срезка растительного грунта; 
- планировка территории; 
- устройство временных внутриплощадочных дорог с подъездными 
путями; 
- устройство временного ограждения строительной площадки; 
- размещение инвентарных зданий и сооружений производственного, 
складского, вспомогательного, санитарно-бытового назначения; 
- устройство складских площадок для материалов, конструкций и 
оборудования; 
- обеспечение строительной площадки противопожарным 
водоснабжением, инвентарем, освещением и средствами сигнализации.  
Временное освещение строительной площадки принять от 
существующей сети. 
Временное водоснабжение строительной площадки осуществлять от 
существующей сети по временным магистралям, качество воды должно 
соответствовать ГОСТ Р 51232-98, и проверено районной санитарно-
эпидемиологической станцией. 
После выполнения всех мероприятий и работ подготовительного 
периода приступить к возведению подземной части здания. 
Работы по возведению надземных конструкций здания начинаются 
только после полного окончания устройства подземных конструкций и 
обратной засыпки выемок с уплотнением грунта до плотности заданной 
проектом. Затем приступить к работам выше нулевого цикла, монтажу 
инженерного оборудования, отделочным работам. 
 
5.2.9 Технологическая последовательность работ при возведении 
объектов капитального строительства или их отдельных элементов 
 
Разделение работ по строительству здания 
 
Выполнение работ по строительству здания разделяются на два периода: 
подготовительный и основной. 
На стадии подготовки площадки к строительству должна быть создана 
геодезическая разбивочная основа, служащая для планового и высотного 
обоснования при выносе проекта на местность, а также для геодезического 
обеспечения на всех стадиях строительства. Разбивку строительной сетки на 
местности начинают с выноса в натуру исходного направления, для чего 
используют имеющуюся на площадке (или вблизи от нее) геодезическую сеть. 
Разбив строительную сетку, ее закрепляют в местах пересечения постоянными 
знаками с плановой точкой. Детальные геодезические построения должны 
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заключаться в построении установочных рисок, фиксирующих плановое и 
высотное проектирование положение несущих элементов. При производстве 
детальных геодезических построений должны быть выполнены контрольные 
измерения, обеспечивающие надежную оценку точности устройства 
конструкции в соответствии СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в 
строительстве» (Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84). В процессе 
строительства необходимо следить за сохранностью и устойчивости знаков 
геодезической разбивочной основы. 
В основной период выполняются все бетонные, монтажные, 
специальные, отделочные работы и работы по благоустройству участка. 
Работы основного периода делятся на этапы, выполняемые 
последовательно и частично параллельно. Все работы, производимые на 
стройплощадке выполнять строго по ППР на данный вид работ. 
Работы по возведению здания выполняют по захваткам. Величину 
захваток и последовательность производства принимают по ППР на данные 
работы, утвержденному в установленном порядке. 
К строительным работам генподрядчик приступает при наличии 
утвержденного проекта производства работ (ППР). Перед началом 
выполнения СМР необходимо оформить акт-допуск по форме приложения в 
СП 12-135-2003. 
Строительство проектируемого объекта относится к объектам средней 
сложности. Все основные строительные работы не имеют неосвоенных 
технологий и должны выполняться согласно действующим нормам и 
правилам по существующим технологическим картам после полного 
обустройства строительной площадки. Выбор схемы движения строительных 
машин и организация ограждений рабочих мест осуществляется на стадии 
ППР, с оснащением строительной площадки необходимыми временными 
дорожными знаками по ГОСТ Р 52289-2004* «Технические средства 
организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, 
разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» 
Земляные работы.  Перед началом производства земляных работ 
необходимо вызвать представителей инженерных коммуникаций с целью 
определения фактического расположения сетей.  В случае обнаружения в 
процессе производства земляных работ неуказанных в проекте коммуникаций, 
подземных сооружения или взрывоопасных материалов земляные работы 
должны быть приостановлены до получения разрешения соответствующих 
органов. 
Производство земляных работ разрешается только после выполнения 
геодезических разбивочных работ по выносу в натуру проекта земляных 
сооружений и постановки соответствующих разбивочных знаков. 
Производство земляных работ в охранной зоне действующих 
коммуникаций осуществляется по наряду-допуску, под непосредственным 
наблюдением руководителя работ, а в охранной зоне кабелей находящихся 
под напряжением, в присутствии работников эксплуатирующих эти 
коммуникации. Разработка грунта в непосредственной близости от 
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действующих подземных коммуникаций допускается только при помощи 
лопат, без использования ударных инструментов. 
Производство работ и контроль вести в строгом соответствии с 
требованиями СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и 
фундаменты" (Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87). 
Для выполнения строительно-монтажных работ предполагается 
использовать башенный кран.  Находящийся в работе кран должен быть 
снабжен табличкой с обозначением регистрационного номера, паспортной 
грузоподъемности и даты следующего и полного освидетельствования. Работа 
крана производится только при наличии ППР и должна производиться только 
после получения разрешения на работу крана от органов Ростехнадзора 
России и от Госархстройнадзора - выполнение СМР. Работа крана без 
разрешения, полученного в установленном порядке, запрещена. 
Монтажный кран и грузоподъемные механизмы следует устанавливать в 
соответствии с СГП и ППР. 
Кран перед эксплуатацией должен быть освидетельствован и испытан, 
должен быть составлен акт в соответствии с требованиями правил 
Госгортехнадзора "Правила устройства и безопасности эксплуатации 
грузоподъемных кранов". Крюки крана и грузозахватных приспособлений 
должны иметь предохранительные замыкающие устройства. На специальных 
стендах должны быть вывешены типовые схемы строповки основных деталей, 
разработанные ППР, а также указан состав стропальщиков и лиц, 
ответственных за перемещение грузов. 
Технологическая последовательность. Производится срезка 
растительного слоя толщиной 15 см.  
С опережением основного строительства прокладываются сети 
водоснабжения, теплоснабжения и канализации. 
Производится устройство котлована. После начинается устройство 
скважин и бетонирование свай, устройство монолитных конструкций 
подземной части (фундаменты, колонны, диафрагмы жесткости, перекрытия). 
Производятся работы по возведению надземной части. После начинается 
кладка кирпичных стен по захваткам и ярусам с соблюдением всех требований 
ППР и обеспечению безопасности на рабочем месте. Когда заканчиваются 
основные монтажные работы, начинаются отделочные работы. 
Мероприятия по производству работ в зимних условиях. 
Обосновываются технико-экономическими расчетами и разрабатываются в 
специальном ППР с использованием соответствующих технологических карт. 
СМР при среднесуточной температуре ниже +5о С и суточной температуре 
ниже 0о С, а также при оттепелях производить в соответствии с "Указаниями 
по производству работ в зимних условиях". При этом необходимо понимать: 
1) организация работ на открытой территории должна соответствовать 
требованиям СанПиН 2.2.3.2384-03 (глава 2.2.3 гл. VIII); 
2) работа землеройных машин с подготовленным к разработке грунтом 
должна производиться круглосуточно во избежание промерзания грунта во 
время перерывов. Грунт, подлежащий использованию для обратной засыпки 
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котлованов и траншей, должен укладываться в отвалы с применением мер 
против промерзания. Обратную засыпку котлованов и траншей следует 
производить с соблюдением следующих требований: 
- количество мерзлых комьев в грунте, которым засыпают пазухи не 
должно превышать 15% от общего объема засыпки; 
- при засыпке пазух внутри зданий применение мерзлого грунта не 
допускается; 
- в ППР должны быть предусмотрены специальные мероприятия при 
заделке стыков, когда среднесуточная температура становится ниже +5о С и 
суточная температура 0о С. Для заделки стыков могут использовать растворы 
и бетоны с добавкой нитрита натрия или методы электропрогрева. Подготовка 
стыка к заделке в зимних условиях заключаются в очистке его поверхностей 
от снега и наледи, применяя скребки, металлические щетки, 
электровоздуховоды, ТЭНы или методы инфракрасного излучения; 
- опалубка и арматура перед бетонированием должны быть очищены от 
снега и наледи; 
- сварка деталей металлоконструкций из  малоуглеродистых сталей при 
температуре наружного воздуха менее -30оС и конструкций из 
среднеуглеродистых сталей при температуре ниже -20о С - запрещается; 
- при складировании конструкций во избежание образования на них 
наледи следует применять высокие подкладки и другие меры, защищающие от 
намокания сверху и исключающие обледенение стыкуемых поверхностей 
зданий. 
 
5.2.10 Обоснование потребности строительства в кадрах, основных 
строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе 
и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, 
воде, временных зданиях и сооружениях 
 
5.2.10.1 Определение потребности строительства в кадрах 
 
Максимальное количество рабочих, участвующих в основном периоде 
строительства в максимальную смену по календарному плану - 25 человек, что 
составляет 85 % от работающих. Тогда количество работающих 30 человека (100 
%); 
ИТР и служащие – 3 человек (8% от числа работающих); 
Младший обслуживающий персонал, охрана и др. – 2 человека (7% от 
числа работающих); 
Всего – 30 человек. 
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5.2.10.2 Подбор и привязка грузоподъемных машин. Определение 
границ зон, образующихся при работе грузоподъемных машин. 
Ограничение зон обслуживания кранами. 
 
Выбор основной грузоподъемной машины, размещение и привязка к 
зданию произведены в технологической карте на кирпичную кладку - кран 
башенный марки КБ 504.1А грузоподъемностью Q = 10т, Нк = 55 – 40м, Lk = 18 
– 30 м. 
При размещении строительного крана следует установить опасные для 
людей зоны, в пределах которой могут постоянно действовать опасные 
производственные факторы.  
К зонам постоянно действующих производственных факторов, 
связанных с работой монтажных кранов, относятся места, где происходит 
перемещение грузов. Эта зона ограждается защитными ограждениями по 
ГОСТ 23407-78. Зона обслуживания определяется максимальным рабочим 
вылетом 26,1 м. 
Опасная зона определяется с учетом возможного падения груза при 
перемещении на рабочем вылете, ее радиус составляет  
Rоп=Rр+b/2+lэл+lбез 
где b и lбез- ширина и длина наиболее удаленного элемента, 
Rp- граница рабочей зоны определяется вылетом крюка при монтаже 
наиболее удаленного от крана монтируемого элемента  по схеме производства 
работ; 
lбез- расстояние отлета груза в случае падения при перемещении 
lбез=7+
(    )(       )
(     )
      
 
Принимаем lбез 7,3м для высоты 20,5м. 
 
Rоп =26.1+1,1+0.8*0.5+7,3=34,9 м 
 
Монтажная зона – пространство, в пределах которого возможно падение 
груза  при установке и закреплении элементов. Величина отлета принимается 
согласно РД 11-06-2007 (табл.3, рис.15). 
 
B=Lг+x 
 
Для значения 20,5 м величину зоны определяем с применением 
интерполяций табличных значений: 
 
B=3+1,1+
(   )(       )
(     )
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Принята величина монтажной зоны 4.2 м, отображается на данном 
расстоянии от внешнего контура здания. 
5.2.10.3 Определение потребности в основных машинах и механизмах 
 
Потребность в основных машинах и механизмах определяется 
технологией и организацией строительства, ведомость приведена в таблице 
5.8. 
 
Таблица 5.8 - Ведомость потребности в  машинах и механизмах 
Машины, механизмы 
Количество, 
шт 
Тип, марка, техническая,характеристика 
Кран башенный 1 КБ-504.1А Q-10т, Lстр-18/30м, H-55/40 м 
Автобеносмеситель                                    4 СБ-230 V=5м3 
Компрессоры 
передвижные 
2 q=0.05м3/мин  
СО-45Б 
  ТУ22-5751-85 
Трансформатор 
сварочный                       
2 ТД300 
P=19,4 кВт  
 
5.2.10.4 Определение потребности во временных зданиях и 
сооружениях 
 
Потребность во временных инвентарных зданиях определяется путем 
прямого счета. 
Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения площадь 
определяют по формуле: 
 
Sтр = N·Sп,   
                                                                                                     
где Sтр - требуемая площадь, м
2
; 
N - общая численность работающих (рабочих) или численность 
работающих (рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел.; 
Sп - нормативный показатель площади, м2/чел. 
 
Гардеробная 
Sтр = N·1 м
2
,  
где N - общая численность рабочих (в двух сменах). 
Sтр = 50·1,0= 50м
2
. 
 
Душевая 
Sтр = N·0,43 м
2
,                                                                                              
где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, пользующихся 
душевой (80 %).  
N = 25·0,8= 20 человек. 
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Sтр = 20·0,43 = 8,6 м
2
. 
 
Умывальная 
Sтр = N·0,05 м
2
,                                                                                               
где N - численность работающих в наиболее многочисленную смену. 
Sтр = (25+5) ·0,05= 1,5 м
2
 
 
Сушилка 
Sтр = N·0,2 м
2
,                                                                                                 
где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 
Sтр = 25·0,2=5 м
2
 
 
Помещение для обогрева рабочих 
Sтр = N·0,1 м
2
,                                                                                                 
где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 
Sтр = 25·0,1=2.5 м
2
. 
 
Помещение для отдыха и приема пищи 
Sтр = N·0,6 м
2
,                                                                                               
где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 
Sтр = 25·0,6=15 м
2
. 
 
Туалет 
Sтр = 0,07 N = 0.07*25=1,75 м
2
,                                                            
где    N– численность рабочих в наиболее многочисленную смену; 
 
Для инвентарных зданий административного назначения 
Sтр = N· Sн,                                                                                                      
 где Sтр - требуемая площадь, м
2
; 
Sн = 4 - нормативный показатель площади, м
2/чел.; 
N - общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее 
многочисленную смену.  
Sтр = 5·4= 20 м
2
. 
Потребность во временных зданиях представляем в таблице 7.9. 
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Таблица 5.9 – Ведомость административно-бытовых зданий 
Наименование 
Назначение 
Ед.изм
. 
Норматив
ный 
показател
ь на 1 чел. 
Площадь, 
м2 
Принятый тип 
здания (шифр) 
Число 
инвент
арных 
зданий 
1.Гардеробная Переодевание и 
хранение уличной 
одежды 
м2 1 50 
       
   
 2 
2. Умывальная / 
Душевая 
Санитарно – 
гигиеническое 
обсл. 
м2 0,05 1.5  
       
   
 
 
1 м2 0,43 8,6 
3. Сушилка Сушка 
спецодежды, 
обуви 
м2 0,2 5 
      
   
 1 
4. Прорабская 
/диспетчерская 
Размещение 
административно-
управляющего 
персонала,операти
вное руководство 
строительством 
м2 4 27 
       
   
 1 
5. Туалет  Санитарно – 
гигиеническое 
обсл. 
м2 0,07 1,75 
          
         
 2 
6.Помещение 
для обогрева 
Обогрев, отдых, 
прием пищи 
м2 0,1+0,6 2,5+15 
       
   
 1 
7. КПП Контроль 
прибывающих и 
убывающих на 
площадку машин 
и людей 
м2 7 14 
Помещение 
на пьедестале 
3,5x2,4 
2 
 
5.2.10.5 Определение потребности в электрической энергии 
 
Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период 
выполнения максимального объема строительно-монтажных работ по 
формуле 
 
     (
Σ    м
     
 Σ    о в  Σ    о в  Σ    св)                              
   
где; Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 
Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов 
(бетоноломы, трамбовки, вибраторы и т.д.); 
Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, 
устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания 
складского назначения); 
Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории; 
Рсв - то же, для сварочных трансформаторов; 
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cosE1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей 
электромоторов; 
К1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов; 
К2 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения; 
К3 = 0,9 - то же, для наружного освещения; 
К4 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов. 
 
Таблица 5.10 – Расчет силовых потребителей. 
Силовые 
потребители 
Единица 
измерения 
Кол-во 
Удельная 
мощность на 
единицу 
измерения, кВт 
Коэфф-т 
спроса,    
сos  
Требуемая 
мощность,кВ
т 
Кран башенный шт 1 190 0,2 0,5 76 
Вибраторы шт 4 1,5 0,15 0,6 1,5 
Сварочные 
аппараты 
шт 2 19,4 0,15 0,6 9,7 
Компрессор шт 2 1 0,7 0,8 1,75 
Перфоратор шт 4 1,4 0,15 0,6 1,4 
Дрель шт 4 1,4 0,15 0,6 1,4 
Затирочные 
машины 
шт 2 1,4 0,15 0,6 0,7 
Итого:  92,45 
 
Таблица 5.11 – Нагрузки от устройств освещения временных зданий. 
 
 
 
 
 
Наименование Единица 
измерения 
Коли-
чество 
Удельная 
мощность 
на единицу 
измерения, 
кВт. 
Коэффициент 
спроса, Кс 
Требуемая мощность, 
кВт. 
Гардеробная м2 54 0,015 0,8 0,648 
Отделочные работы м2 110,3 0,015 0,8 1,323 
Сушильная и 
комната для 
обогрева 
м2 36 0,015 0,8 
0,432 
Комната для 
приема пищи и 
умывальная 
м2 27 0,015 0,8 
0,324 
КПП м2 16,8 0,015 0,8 0,2 
Умывальная / 
Душевая 
м2 27 0,003 0,8 
0,065 
Прорабская / 
диспетчерская 
м2 27 0,015 0,8 
0,324 
Итого: 3,316 
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Таблица 5.12 – Наружное освещение. 
Наименование 
Единица 
измерения 
Количество 
Удельная 
мощность на 
единицу 
измерения, кВт. 
Требуемая 
мощность,кВт 
Территория строительства м2 7102 0,0002 1,42 
Основные проходы и 
проезды 
км 0,52 5 2,6 
Охранное освещение км 0,6 1,5 0,9 
Аварийное освещение км 0,5 3,5 1,75 
Итого: 6,67 
Определяем суммарную мощность: 
      (                )             
где α – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий 
от ее протяженности, сечения (1,05 - 1,1)  
Выбираем трансформаторную подстанцию КТП-160/10/0,4. 
Требуемое количество прожекторов для строительной площадки определим 
по формуле: 
  
     
  
 
Для освещения используем ПЗС-35, мощностью       Вт/м2. 
Мощность лампы прожектора        Вт. 
Освещенность Е = 1,5 лк. 
Площадь, подлежащая освещению         . 
  
(            )
   
      
Принимаем для освещения строительной площадки 7 прожекторов. 
Прожектора устанавливаем по периметру строительной площадки на расстоянии  
приблизительно в 40 м друг от друга. 
В качестве источника электроэнергии принимаем районные сети высокого 
напряжения 10 кВ. В подготовительный период строительства сооружают 
ответвления от высоковольтной линии на площадку и трансформаторную 
подстанцию мощностью 160 кВт. Питание от сети производится с 
трансформацией тока до напряжения 220/380В. Схема электропитания принята 
кольцевая (с двухсторонним питанием). В качестве временных линий (ЛЭП) 
применяем воздушные линии электропередач. 
 
5.2.10.6 Определение потребности в воде 
 
Водоснабжение строительной площадки обеспечивает потребности на 
производственные, санитарно-бытовые нужды и тушения пожаров.  
Потребность в воде рассчитывается на период наиболее интенсивного 
водопотребления. Суммарный расчетный расход воды определяется по 
формуле: 
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Qобщ=Qпр+Qмаш+Qх/б+Qпож 
 
где Qпр,Qмаш,Qх/б,Qпож - расход воды соответственно на производство, 
охлаждение двигателей строительных машин, хозяйственно-бытовое и 
противопожарные нужды. 
3600
1




n
KAS
Qпр  где 
S – удельный расход воды на единицу объема работ. 
А – объем строительных работ, выполняемых в смену с максимальным 
водопотребления. 
К1 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления. 
 
Суммарный расход воды определим по формуле: 
                      
 
Таблица 5.13 – Потребление воды на производственные нужды. 
Наименование 
производственных нужд 
Ед. изм 
V 
работ 
за 
смену 
Удельн
ый 
расход 
воды 
Коэфф. 
нерав-ти 
Потреб. 
Воды л/с 
Приготовление растворов 1 м3 6,5 220 1,6 0,08 
Поливка бетона 1 М
2
 500 250 1,6 0,13 
Итого 0,042 
Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определяется по формуле: 
     
      
      
 
         
      
           
где q –норма расхода воды на хозяйственно – питьевые нужды на 1 
человека в сутки (если есть канализация 20-25л., без канализации 10-15л., на 
душ 30 – 40л.); 
N – количество рабочих максимальное в смену (25 человек); 
К2 – часовой коэффициент потребления (2,7 - 3). 
     
      
         
 
         
        
           
где N – количество рабочих, принимающих душ (30-40 % от наибольшего    
количества рабочих в смену).     
      – коэффициент, учитывающий число пользующихся душем (0,3 - 0,4). 
 
Расход воды на хозяйственно-бытовые  нужды определяется по формуле: 
                                  
Расход воды на наружное пожаротушение, принимается в соответствии с 
установленными нормами. На объектах с до 10Га застройки расход воды 
принимается из расчета двух струй из гидрантов по 5 л/с 
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Расчетный расход: 
                         
По расчетному расходу воды определяем диаметр магистрального ввода 
временного водопровода:    
       √
 
(   )
      √
      
(        )
          
где ν – скорость движения воды от 0,7 до 1,2 м/с. 
По ГОСТ 3262-75* подбираем трубу диаметром 125 мм. Схема 
размещения временного водопровода   тупиковая. 
Пожарные гидранты размешаются на расстоянии не более 100м друг от 
друга.  
Пожарные гидранты рекомендуется размещать не ближе 5м и не далее 
50м от объекта и 2м от  края дороги. 
 
5.2.10.7 Определение потребности в сжатом воздухе 
 
Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, определяют по формуле: 
 
     ∑  К                                                         
 
где; ∑  - общая потребность в воздухе пневмоинструмента; 
Кo -коэффициент при одновременном присоединении 
пневмоинструмента - 0,9. 
Принимаем краскораспылитель пневматический – потребность  в 
сжатом воздухе составляет 0,1 л/мин. 
 
5.2.11 Обоснование размеров и оснащения площадок для 
складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных 
модулей и стендов для их сборки 
 
Проектирование складов ведут в следующей последовательности: 
- определяют необходимые запасы хранимых ресурсов; 
- выбирают метод хранения (открытый, закрытый); 
- рассчитывают площадь по видам хранения; 
- выбирают вид складов; 
- размещают и привязывают склады к строительной площадке; 
- размещают детали на открытом складе. 
Количество материалов подлежащих хранению на складах: 
 
21 kkТ
Т
P
P н
общ

                                                                                       
 
где Робщ – общая потребность на весь период строительства;  
Т – продолжительность периода потребления, дн.; 
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Тн – нормативный запас материала, дн.; 
k1 = 1.1-1.5 коэффициент неравномерности поступления материалов на 
склад; 
k1 = 1.1-1.3 коэффициент неравномерности производственного 
потребления материалов в течении расчетного периода. 
 
V
P
F 
                                                                                                          
       
где P - общая потребность на весь период строительства; 
V – норма складирования на 1м2 полезной площади. 
Общая площадь склада, включая проходы определяется по формуле: 
 

F
S 
                                                                                                           
        
где β -  коэффициент использования склада. 
- для закрытых складов  β=0,5 
- для открытых складов  β=0,6-0,7. 
 
Таблица 5.14 Определение площади складов 
Наименование 
материалов 
Едиз
м 
Робщ Т Тн К1 К2 Pскл V F β S 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Элементы 
опалубки 
м2 1184 99 1 1,0 1,0 592 40 15 0,7 60,6 
Ж/Б изделия шт 1520 135 3 1,1 1,3 39,7 0,8 50 0,7 17,2 
Арматура т 111,5 135 15 1,1 1,3 17,7 1,2 15 0,7 34,3 
Кирпич 
тыс.
шт 
1117,6 35 6 1,1 1,3 117 0,8 146 0,7 170 
 
 Размещаем склад площадью 282,1 м2. Места складирования 
приведены на стройгенплане.  
  
5.2.12 Предложения по обеспечению контроля качества строительных 
и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых 
оборудования, конструкций и материалов 
Требуемое качество и надежность зданий и сооружений должны 
обеспечиваться строительными организациями, путем осуществления 
комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного 
контроля на всех стадиях создания строительной продукции. 
Контроль качества строительно-монтажных работ должен 
осуществляться специалистами или спец. службами, входящими в состав 
строительной организации или привлекаемых со стороны и оснащенными 
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техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и 
полноту контроля.  
Производственный контроль качества строительно-монтажных работ 
должен включать  входной контроль рабочей документации, конструкций, 
изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных 
строительных процессов или производственных операций и приемочный 
контроль строительно-монтажных работ. 
Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения 
строительных процессов или производственных операций и обеспечивать 
своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и 
предупреждению. 
При приемочном контроле необходимо производить проверку качества 
выполненных строительно-монтажных работ, а также ответственных 
конструкций. 
По результатам производственного и инспекционного контроля качества 
строительно-монтажных работ должны разрабатываться мероприятия по 
устранению выявленных дефектов, при этом также должны учитывается и 
требования авторского надзора проектных организаций  и органов госнадзора 
и контроля, действующих на основании специальных положений согласно СП 
48.13330.2011. 
 
5.2.13 Предложения по организации службы геодезического и 
лабораторного контроля 
 
Лицо, осуществляющее строительство, выполняет приемку 
предоставленной ему застройщиком (заказчиком) геодезической разбивочной 
основы, проверяет ее соответствие установленным требованиям к точности, 
надежности закрепления знаков на местности; с этой целью можно привлечь 
независимых экспертов, имеющих выданное саморегулируемой организацией 
свидетельство о допуске к работам по созданию опорных геодезических сетей.  
Приемку геодезической разбивочной основы у застройщика (заказчика) 
следует оформлять соответствующим актом. 
В случае выполнения контроля и испытаний привлеченными 
лабораториями следует проверить соответствие применяемых ими методов 
контроля и испытаний установленным национальным стандартам. 
 
5.2.14 Перечень требований, которые должны быть учтены в 
рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной 
документации, в связи с принятыми методами возведения строительных 
конструкций и монтажа оборудования 
 
См. ГОСТ 21.1101-2009 «СПДС.Основные требования к проектной и 
рабочей документации». 
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5.2.15 Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом 
обслуживании персонала, участвующего в строительстве 
 
Потребность в жилье существует только для 20% рабочей силы. 
В социально-бытовом обслуживании нуждается весь персонал, 
участвующий в строительстве. Для удовлетворения их потребностей в данном 
проекте разработан бытовой городок. 
 
5.2.16 Обоснование принятой продолжительности строительства 
объекта капитального строительства и его отдельных этапов 
 
Согласно СНиП 1.04.03-85* "Нормы продолжительности строительства и 
задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений" раздел З 
"Непроизводственное строительство", п. 1 "Жилые здания", нормативная 
продолжительность строительства четырехэтажного монолитно-каркасного  
жилого дома общей площадью 1831,5 м2 с подземным и техническим этажами 
составляет 10 месяцев. Применяя коэффициенты строительства в г. 
Красноярске k1=1.2 и коэффициент для районов с сейсмичностью более 7 
баллов k2=1.1, примем 
                              
Принимаем            (               )  Из них подготовительный 
период – 0,7 месяца; возведение подземной части – 2 месяца; возведение 
надземной части – 8 месяцев; отделка – 1,8 месяца. 
 
5.2.17 Перечень мероприятий и проектных решений по определению 
технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение 
нормативных требований охраны труда 
 
Опасные зоны, в которые вход людей, не связанных с данным видом 
работ, запрещен, огораживаются и обозначаются. 
Предусмотрены безопасные пути для пешеходов. 
Временные административно-хозяйственные и бытовые здания и 
сооружения размещены вне опасной зоны от работы монтажного крана. 
Туалеты размещены таким образом, что расстояние от наиболее 
удаленного места вне здания не превышает 200 м. 
Питьевые установки размещены на расстоянии, не превышающем 75 м 
от рабочих мест. 
Между временными зданиями и сооружениями предусмотрены 
противопожарные разрывы согласно СП 48.13330.2011. 
На строительной площадке должны создаваться безопасные условия 
труда, исключающие возможность поражения людей электрическим током в 
соответствии с нормами СП 48.13330.2011. 
Строительная площадка, проходы, проезды и рабочие места освещены. 
Обозначены места для курения и размещены пожарные посты, 
оборудованные инвентарем для пожаротушения. 
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Техника безопасности на строительной площадке. 
Сварочные работы. 
Рабочие места сварщиков в помещении должны быть отделены от 
смежных рабочих мест и проходов несгораемыми экранами на высоту 1,8 м. 
При сварке на открытом воздухе ограждение следует ставить на случай 
одновременной работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на 
участках интенсивного движения людей. Сварочные работы на открытом 
воздухе во время дождя, снегопада должны быть прекращены. 
 
Земляные работы. 
При производстве земляных работ на территории населенных пунктов 
или на производственных территориях котлованы, ямы, траншеи и канавы в 
местах где происходит движение людей и транспорта, должны быть 
ограждены, установлены переходные мостики. 
Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, 
приспособления и ручные машины, до начала должен быть обучен 
безлопастным методам и приемом работ с их применением согласно 
требованием инструкций завода-изготовителя и инструкции по охране труда. 
Такелажные работы или строповки грузов должны выполнятся лицами, 
прошедшими специальное обучение. 
Работы в зимнее время. 
Работы по возведению конструкции в зимнее время разрешается 
производить по проекту производства работ, разработанному строительной 
организацией и согласовано с привязывающей организацией. 
1. Зачистку основания траншеи производят непосредственно перед 
возведением фундаментов. 
2. Категорически запрещается  замораживать кирпичную кладку в 
процессе возведения несущих стен. 
 
5.2.18 Описание проектных решений и мероприятий по охране 
окружающей среды в период строительства 
 
Предусматривается установка границ строительной площадки, которая 
обеспечивает максимальную сохранность за территорией строительства 
деревьев, кустарников, травяного покрова. 
Исключается беспорядочное и неорганизованное движение 
строительной техники и автотранспорта. Временные автомобильные дороги и 
другие подъездные пути устраиваются с учетом требований по 
предотвращению повреждений древесно-кустарной растительности. 
Бетонная смесь и строительные растворы хранятся в специальных 
ѐмкостях. Организуются места, на которых устанавливаются ѐмкости для 
мусора. 
Заправку строительной техники осуществлять на площадках с твердым 
покрытием, исключающих попадание ГСМ в почву, на базе генподрядной 
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организации. Под площадки для складирования выполнить подсыпку из ПГС в 
200 мм. 
Условия временного хранения отходов строительного производства на 
стройплощадке: 
Твердые отходы 3 класса опасности временно хранить в металлических 
контейнерах с крышкой; 
 Твердые отходы 4 и 5 класса опасности временно хранить накрыв 
(навалом, штабелем), в металлических контейнерах с крышкой или в 
помещениях в деревянных или металлических ящиках; 
 Жидкие и пастообразные отходы 3 класса временно хранить под 
навесом в закрытой таре из химически устойчивого к данному виду отходов 
материала на металлических поддонах; 
 Пастообразные отходы 4 класса опасности временно хранить в 
металлических контейнерах с крышкой; 
 Запрещается хранение любого класса опасности отходов в 
помещениях в открытом виде. 
Условия вывоза отходов строительного производства: 
 Отходы, образующиеся при монтаже металлического 
ограждения, вывозить на базы Вторчермета; 
 Обрезки кабелей и проводов вывозить на пункты приема 
цветного металла; 
Контроль за соблюдением закона об охране природы обязаны 
осуществлять руководители всех подразделений работающих на объекте. 
 
5.2.19 Перечень мероприятий по организации мониторинга за 
состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной 
близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и 
иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и 
надежность таких зданий и сооружений 
 
Для данного участка строительства необходима система наблюдения и 
контроля, проводимая по определенной программе на объектах, попадающих 
в зону влияния строек и природно-техногенных воздействий, для контроля их 
технического состояния и своевременного принятия мер по устранению 
возникающих негативных факторов, ведущих к ухудшению этого состояния. 
Обследование технического состояния зданий и сооружений 
производится с целью установления их состояния, определения возможности 
восприятия ими дополнительных нагрузок, деформаций или других 
воздействий от влияния вблизи них нового строительства, а также для 
последующего мониторинга и разработки, в случае необходимости 
выполнения мероприятий по усилению их конструкций, укреплению грунтов 
оснований и усиления фундаментов. 
Проведение обследований включает следующие виды работ: 
- ознакомление с проектно-технической документацией; 
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- изучение архивных материалов по планировке застройки, 
предшествующих обследований о состоянии грунтов и конструкций здания, 
составление программы обследования оснований и фундаментов, частей и 
элементов заглубленных и подземных сооружений; 
- визуальное (общее) обследование конструкций здания; 
- детальное (техническое) обследование фундаментов зданий, 
конструкций подземных сооружений и изучение грунтов основания; 
- определение прочности и трещиностойкости конструкций 
фундаментов с проведением соответствующих испытаний и расчетов; 
- оценка технического состояния конструкций фундаментов по 
результатам обследования. 
Состав и объемы работ по обследованию в каждом конкретном случае 
определяются программой работ на основе технического задания заказчика с 
учетом требований действующих нормативных документов и ознакомления с 
проектно-технической документацией строящегося или реконструируемого 
здания, а также зданий, находящихся в зоне влияния нового строительства. 
Техническое задание должно содержать следующие данные: 
обоснование для выполнения работ, цели и задачи работы, состав и объем 
работ, краткое содержание отчетных материалов. 
Ознакомление с проектно-технической документацией производится с 
целью учета инженерно-геологических условий площадки, конструктивных 
особенностей и особенностей работы конструкций, а также выявления причин 
и характера возможных дефектов. 
Прежде всего, надо установить фактически действующие нагрузки на 
фундаменты с учетом собственного веса конструкций, технологического 
оборудования и временных нагрузок, а также их сочетаний. 
В необходимых случаях следует также установить: проектную и 
фактическую марку и класс бетона, диаметр, класс и количество рабочей и 
конструктивной арматуры, конструкцию арматурных изделий (каркасы, сетки 
и т. п.), марку кирпича и раствора, геометрические размеры конструкций и 
другие данные. 
При отсутствии указанных выше данных они уточняются в процессе 
проведения обследования, а при их наличии - выборочно проверяются. 
К проведению работ по обследованию несущих конструкций зданий и 
сооружений допускают организации, оснащенные необходимой приборной и 
инструментальной базой, имеющие в своем составе квалифицированных 
специалистов. Квалификация организации на право проведения обследования 
и оценки технического состояния несущих конструкций зданий и сооружений 
должна быть подтверждена соответствующей Государственной лицензией. 
Основанием для обследования могут быть следующие причины: 
- наличие дефектов и повреждений конструкций (например, вследствие 
силовых, коррозионных, температурных или иных воздействий, в том числе 
неравномерных просадок фундаментов), которые могут снизить прочностные, 
деформативные характеристики конструкций и ухудшить эксплуатационное 
состояние здания в целом; 
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- деформации грунтовых оснований; 
- необходимость контроля и оценки состояния конструкций зданий, 
расположенных вблизи от вновь строящихся сооружений; 
При обследовании зданий объектами рассмотрения являются следующие 
основные несущие конструкции; 
- фундаменты, ростверки и фундаментные балки; 
- стены, колонны, столбы; 
- перекрытия и покрытия; 
- связевые конструкции, элементы жесткости. 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конструктивный раздел 
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2. Расчетно-конструктивный раздел. 
2.1 Исходные данные. 
Место строительства – г. Красноярск, Советский район, ул. 9 мая. 
Объект строительства – Центр по оказанию бытовых услуг населению. 
Степень огнестойкости – II 
Класс функциональной пожарной опасности жилого корпуса Ф 3.5. 
 
2.1.1. Климатические условия строительства. 
В соответствии с СНиП 23-01-99* г. Красноярск относится к I 
климатическому району, IВ подрайону. 
Согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» расчетное значение 
веса снегового покрова на 1 м² горизонтальной поверхности земли равно 1,8 
кПа (180 кгс/м²) - III снеговой район. 
Нормативное ветровое давление - 0,38 кПа (38 кгс/м²), III ветровой район. 
Сейсмичность района по СНиП II-7-81* - 6 баллов. 
Расчетная температура наружного воздуха составляет минус 40 оС. 
Преобладающие ветры юго-западного и западного направлений. 
 
2.1.2. Конструктивные решения. 
Основными несущими вертикальными конструкциями являются 
железобетонные монолитные колонны и диафрагмы жесткости. 
Горизонтальными дисками служат монолитные балочные плиты перекрытия и 
покрытие, опертые на монолитные колонны и диафрагмы.  
Устойчивость и пространственная неизменяемость каркаса обеспечивается 
совместной работой колонн, вертикальных диафрагм и монолитных балочных 
плит перекрытий, жестко связанными с ними.  
Монолитный каркас воспринимает и передает на фундамент все 
вертикальные и горизонтальные нагрузки от здания. 
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2.2. Сбор и определение расчетных нагрузок. 
Сбор нагрузок в табл.2.1 проводится в соответствии с СНиП 2.01.07-85* 
"Нагрузки и воздействия". 
Таблица 2.1 - Сбор нагрузок на 1 м2 перекрытия типового этажа. 
№
 п/п 
Наименование 
Нормати
вная нагрузка 
γ
f 
Расч
етная 
нагрузка 
Постоянные нагрузки 
I Нагрузка от конструкции кровли жил. дома 
1 1 слой техноэласта ЭКП ТУ 5774-
003-00287852-99 - m=5,2кг/м2 
0,0052 
т/м2 
1
,3 
0,007 
2 1 слой техноэласта ЭПП ТУ 5774-
003-00287852-99 -m=4,95кг/м2 
0,005 
т/м2 
1
,3 
0,007 
3 Цементно-песчанная стяжка - σ=50 
мм, ρ =1,9 т/ м3 
0,095 
т/м2 
1
,3 
0,124 
4 Разуклонка из керамзитобетона ρ 
=0,8 т/ м3, до σ=200 мм 
0,16 т/м2 
1
,3 
0,208 
т/м 
5 Утеплитель  П-175 "ТехноНИКОЛЬ" 
ρ=0,175 т/м2, σ=150 мм. 
0,026 
т/м2 
1
,2 
0,032 
6 Пароизоляция - 1 слой 
полиэтиленовой пленки ПЭТ 
   
 Итого  0,291 
т/м2 
 
0,378 
т/м2 
II Нагрузка на плиты перекрытия 
1 Чистый пол σ=0,02 м, ρ=2,0 т/м3 
0,04 
1
,3 
0,052 
2 Стяжка цементная армированная 
σ=0,06 м, ρ=1,9т/м3 
0,114 
1
,3 
0,148 
3 Звукоизоляция Пенотерм, σ=0,01 м                        
 Итого 0,154 
т/м2 
 
0,2 
т/м2 
III Нагрузка от наружных стен    
1 Штукатурка известковая σ=0,02м, 
h=3,0 м, ρ=1,5 т/м3 
0,09 т/м 
1
,3 
0,117 
т/м 
2 Кирпичная кладка σ=0,38 м, h=2,8 м, 
ρ=1,8 т/м3 
1,915 т/м 
1
,1 
2,107 
т/м 
3 Утеплитель «Rockwool Венти Баттс» (ТС 
4588-15) σ=0,15м, h=3,3м, ρ=0,09 т/м3 
0,045т/м 
1
,2 
0,053
т/м 
4 Штукатурка цементная σ=0,02м, 
h=3,3 м, ρ=1,5 т/м3 
0,099т/м 
1
,3 
0,129
т/м 
 Итого 
2,149 т/м  
2,406 
т/м 
I
V 
Нагрузка от перегородок 
0,474т/м2 
1
,2 
0,57т
/м2 
Временные нагрузки на перекрытия и покрытия 
V Равномерно распределенная 
нагрузка в торговых помещениях 
0,4 т/м2 
1
,2 
0,48 
т/м2 
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V 
I 
Равномерно распределенная 
нагрузка на не эксплуатируемой 
кровле 
0,05 т/м2 
1
,3 
0,065 
т/м2 
 
 
Снеговая нагрузка. 
Снеговая нагрузка на покрытие  
Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию 
покрытия определяем по формуле 10.1 СП20.13330.2011: 
               
где се – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий 
под действием ветра или иных факторов, принимаем по формуле: 
   (        √ )(          )  
   (          √   )(              )        
   – термический коэффициент, принимаем       
  – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 
нагрузке на покрытие, принимаем      
   – вес снегового покрова на 1м
2
 горизонтальной поверхности земли, 
  =1,8кПа=0,183т/м
2
 (III снеговой район). 
                            
   
 Расчетная снеговая нагрузка определяется умножением нормативной 
снеговой нагрузки на коэффициент надежности по нагрузке γf=1,4: 
        
                       
Ветровая нагрузка. 
Расчет произведен по программе ВЕСТ. 
Таблица 2.2 – исходные данные для определения ветровой нагрузки. 
Исходные данные 
Ветровой район III 
Нормативное значение ветрового 
давления 
0,373 кН/м2 
Тип местности B - городские территории, лесные 
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Исходные данные 
массивы и другие местности, равномерно 
покрытые препятствиями высотой более 10 
м 
Тип сооружения Вертикальные и отклоняющиеся от 
вертикальных не более чем на 15° 
поверхности 
 
 
 
Расчет ветровой нагрузки для наветренной поверхности. 
 
 
Рисунок 2.1 – Расчетная схема определения ветровой нагрузки на 
наветренную поверхность. 
Таблица 2.3 – Результаты расчета ветровой нагрузки с наветренной 
стороны. 
Высота (м) Нормативное значение 
(кН/м2) 
Расчетное значение 
(кН/м2) 
0 0,149 0,209 
1 0,149 0,209 
2 0,149 0,209 
3 0,149 0,209 
4 0,149 0,209 
5 0,149 0,209 
6 0,158 0,221 
7 0,167 0,234 
8 0,176 0,246 
9 0,185 0,259 
10 0,194 0,271 
11 0,201 0,282 
12 0,209 0,292 
13 0,215 0,301 
14 0,222 0,31 
15 0,228 0,319 
16 0,234 0,328 
17 0,24 0,336 
18 0,245 0,343 
19 0,251 0,351 
20 0,256 0,358 
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Высота (м) Нормативное значение 
(кН/м2) 
Расчетное значение 
(кН/м2) 
21 0,261 0,365 
 
Расчет ветровой нагрузки для подветренной поверхности. 
Рисунок 2.2 – Расчетная схема определения ветровой нагрузки на 
подветренную поверхность. 
Таблица 2.4 – Результаты расчета ветровой нагрузки с подветренной 
стороны. 
Высота (м) Нормативное значение 
(кН/м2) 
Расчетное значение 
(кН/м2) 
0 -0,112 -0,157 
1 -0,112 -0,157 
2 -0,112 -0,157 
3 -0,112 -0,157 
4 -0,112 -0,157 
5 -0,112 -0,157 
6 -0,119 -0,166 
7 -0,125 -0,175 
8 -0,132 -0,185 
9 -0,139 -0,194 
10 -0,145 -0,204 
11 -0,151 -0,211 
12 -0,156 -0,219 
13 -0,161 -0,226 
14 -0,166 -0,233 
15 -0,171 -0,239 
16 -0,175 -0,246 
17 -0,18 -0,252 
18 -0,184 -0,257 
19 -0,188 -0,263 
20 -0,192 -0,269 
21 -0,196 -0,274 
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2.3. Расчет каркаса здания 
 
Рисунок 2.3 – Расчетная схема каркаса здания. 
 
Статический расчет каркаса здания был произведен в учебной версии 
программного комплекса SCAD Office 11.5.  
В расчетной модели отражены геометрические характеристики и 
материалы элементов каркаса (колонны, диафрагмы жесткости, балки, плита 
перекрытия), условия сопряжения отдельных элементов друг с другом. 
Железобетонные монолитные колонны приняты сечением 400х400, 
400х500, 600х600. Монолитные диафрагмы жесткости толщиной 200 мм. 
Монолитные балки перекрытия и покрытия приняты сечением 400х400. 
Межэтажные балочные перекрытия и покрытие приняты монолитными 
толщиной 250 мм. Материал конструкций - тяжелый бетон марки В25.  
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2.4. Результаты расчета и армирование перекрытия на отм. 0,000 
 
Рисунок 2.4– Расчетная схема монолитной плиты перекрытия на отм. 
0,000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2.5 – Нижнее армирование по оси Х. 
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Рисунок 2.6 – Нижнее армирование  по оси У. 
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Рисунок 2.7 – Верхнее армирование по оси Х. 
 
Рисунок 2.8 – Верхнее армирование по оси Y. 
 
Рисунок 2.9 – Изополя перемещений по оси Z. 
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В результате расчетов программного комплекса SCAD получаем, что 
нижнее основное и дополнительное армирование принято по ГОСТ 23279-85 из 
арматурных стержней 12 A-400 с шагом 200х200 мм. Верхнее основное 
армирование принято по ГОСТ 23279-85 из арматурных стержней 12 A-400 с 
шагом 200х200 мм, верхнее дополнительное армирование принято по ГОСТ 
23279-85 из арматурных стержней 16 A-400 с шагом 200х200 мм. 
 
2.5. Результаты расчета и армирование покрытия на отм. +20,500 
 
Рисунок 2.10– Расчетная схема монолитной плиты покрытия на отм. 
+20,500. 
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Рисунок 2.11 – Нижнее армирование по оси Х. 
 
 
 
Рисунок 2.12 – Нижнее армирование  по оси У. 
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Рисунок 2.13 – Верхнее армирование по оси Х. 
 
Рисунок 2.14 – Верхнее армирование по оси Y. 
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Рисунок 2.15 – Изополя перемещений по оси Z. 
В результате расчетов программного комплекса SCAD получаем, что 
нижнее основное и дополнительное армирование принято по ГОСТ 23279-85 из 
арматурных стержней 16 A-400 с шагом 200х200 мм. Верхнее основное 
армирование принято по ГОСТ 23279-85 из арматурных стержней 16 A-400 с 
шагом 200х200 мм, верхнее дополнительное армирование принято по ГОСТ 
23279-85 из арматурных стержней 10 A-400 с шагом 200х200 мм, 16 A-400 с 
шагом 200х200 мм. 
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2.6. Результаты расчета и армирование колонны по оси В/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2.16 – Армирование колонны по оси В/2. 
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4. ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГОПРОИЗВОДСТВА 
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4   Технологическая карта на кирпичную кладку. 
 
   4.1. Область применения технологической карты 
 
Технологическая карта разработана на кладку наружных и внутренних 
стен, монтажом перемычек над оконными и дверными проемами 
автомобильным краном  
  
 Наружные самонесущие стены толщиной 380 мм выполняются из кирпича 
с облицовкой, перегородки толщиной 120 мм, межэтажные перекрытия – 
монолитные. Высота типового этажа – 2,6 м.    
 В состав работ, рассматриваемых в карте, входят: 
-подача строительных материалов и изделий для кладки стен и монтажа 
сборных перемычек над оконными и дверными проемами, кладочного 
раствора автомобильным  краном КБ 5041,А  на рабочие места каменщиков; 
-кладка самонесущих наружных и внутренних стен толщиной 380мм с 
облицовкой кирпичных стен, а также внутренних перегородок толщиной 
120мм; 
-укладка сборных железобетонных перемычек при помощи крана над 
оконными и дверными проемами по ходу каменной кладки; 
- установка, перемещение и разборка инвентарных подмостей при помощи  
крана. 
В технологической карте предусмотрено выполнение работ при 
односменном режиме работы, как в летних, так и в зимних условиях 
строительства. 
 
4.2 Общие положения  
 
Технологическая карта разработана на основании следующих 
документов: 
- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве»; 
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; 
- ППБ – 01 – 93 «Правила пожарной безопасности в Российской 
Федерации»; 
- СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции»; 
- ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические. Технические 
условия»; 
- ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Технические условия» 
 
      4.3. Указания по производству работ 
 
Указания по выполнению каменной кладки: 
1. К1, разровняв кельмой раствор на камнях, подготовленных к укладке, 
берет камень двумя руками за торцовые грани, подносит к месту укладки и 
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постепенно поворачивая его на 900, прижимает правой рукой ложковую 
грань с нанесенным раствором к ранее уложенному камню, а левой 
осаживает каменно на растворной постели. Выжатый на внутреннюю 
поверхность стены раствор подрезает кельмой и забрасывает  в растворную 
постель. 
2. К2 раскладывает камни отверстиями вверх на внутренней версте 
вплотную один к другому параллельно продольной  оси стены. Затем 
набирает лопатой из ящика и расстилает раствор на наружной версте грядкой 
шириной 7-9см, после чего разравнивает его тыльной стороной лопаты. 
3. К1, разровняв кельмой растворную постель, левой рукой подносит 
камень к месту укладки и кельмой набрасывает раствор на его тычковую 
грань. После этого опускает камень на раствор и, плотно прижимая его к 
ранее уложенному, осаживает до необходимого уровня на растворной 
постели, нажимая левой рукой сверху и слегка постукивая ручкой кельмы. 
Выжатый на лицевую поверхность стены раствор подрезает кельмой и 
забрасывает в растворную постель. 
4. К2 укладывает камни на внутренней версте ложковыми гранями 
вплотную один к другому с небольшим свесом за край стены, 
перпендикулярно ее оси. Затем подает и расстилает лопатой раствор на 
середине стены грядкой шириной 20-22см и на подготовленных к кладке 
камнях. 
К1, разровняв раствор кельмой, берет камень двумя руками за торцовые 
грани, подносит к месту укладки и, постепенно поворачивая его на 900, 
плотно прижимает к ранее уложенному камню. Одновременно левой рукой 
осаживает камень на растворной постели. 
5. К2 раскладывает камни вплотную один к другому на середине стены, 
вдоль нее. Затем лопатой расстилает раствор под кладку внутренней версты. 
6. К1 разравнивает растворную постель кельмой, левой рукой подносит 
камень к месту укладки и кельмой набрасывает раствор на тычковую грань. 
После этого опускает камень на раствор и, плотно прижимая его к ранее 
уложенному, осаживает на растворной постели. Выжатый на поверхность 
стены раствор подрезает кельмой и забрасывает в растворную постель. 
7. Выложив  4 ряда кладки, К1 тщательно выверяет ее. Вертикальность 
стены проверяет с помощью отвеса, опуская его на 2 ряда ниже выложенной 
кладки на расстоянии примерно 10мм от лицевой поверхности стены. 
Горизонтальность рядом кладки проверяет с помощью правила и уровня, 
для чего укладывает правило на кладку, кладет на него уровень и 
определяет величину отклонения кладки от горизонтали. Периодически 
проверяет толщину швов кладки с помощью метра. Обнаруженные дефекты 
устраняет, подбивая отдельные кирпичи молотком – кирочкой    
8. Работы по каменной кладке внутренних несущих стен и перегородок 
выполняются в следующей последовательности: 
- разметка мест устройства стен и перегородок, дверных проемов и   
 закрепление их на перекрытии; 
- установка рейки - порядовки (при необходимости); 
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- натягивание причального шнура; 
- подача и раскладывание керамических камней; 
- перелопачивание, расстилание и разравнивание кладочного раствора; 
- укладка керамических камней в конструкцию внутренней стены и  
  перегородки; 
- проверка правильности выложенной кладки; 
   - укладка сборных железобетонных перемычек над дверными проемами 
по    
     ходу кладки 
 
Проверка правильности выложенной кладки:  
 
 
 
Рис 4.1-Проверка правильности кирпичной кладки 
 
а - угла  между наружной и внутренней стеной угольником, б,  в - стены 
правилом и уровнем, г - угла кладки отвесом. 
      
Инструмент, вспомогательные приспособления и инвентарь, применяемые 
в работе: 
Инструменты и приспособления должны соответствовать стандартам 
(техническим условиям), быть удобным, прочным, безопасным для 
окружающим и содержаться в исправном состоянии  
 
 
 
 
 
Рис.4.2 Инструменты для кирпичной кладки 
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Рис.4.3 Контрольно-измерительные инструменты 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.4.4. Приспособления для кладки 
 
Указания по приемке, складированию и хранению материалов и 
конструкций. 
1.При приемке строительных материалов, применяемых для возведения 
несущих стен и перегородок, проверяется наличие документов о качестве 
(паспортов, сертификатов, заключений и т.п.) и производится сравнение 
данных, представленных в них с результатами осмотра, замеров, а случаях 
сомнений их достоверности, с данными лабораторных испытаний. 
2.В сопроводительном документе о качестве доставленных материалов 
должны проверяться сведения: 
- о наименовании и адресе предприятия - изготовителя; 
- о номере и дате выдачи документа качества; 
- о наименовании и марке доставленной строительной продукции; 
- о числе продукции в упаковке (партии); 
- о дате изготовления доставленных строительных материалов, 
-о прочностных характеристиках материалов; 
-об обозначениях в соответствии с ГОСТ или ТУ. 
3.Требования к применяемым строительным материалам: 
-Кирпич и строительный керамический камень, применяемые для 
каменной кладки, должны соответствовать ГОСТам на данные строительные 
материалы. Лицевой кирпич, применяемый для кладки наружной версты, 
должен быть прямоугольной формы, не иметь сколотых углов и граней. 
Качество доставленных на этаж кирпича и керамических камней в ходе 
кладки проверяется исполнителями работ (каменщиками) визуальным 
осмотром  
-Сборные брусковые и плитные железобетонные перемычки оконных и 
дверных проемов не должны иметь сколов, трещин, выступов металлической 
арматуры на поверхность. На боковой поверхности перемычек несмываемой 
краской должна быть нанесена их маркировка.     
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-Раствор, применяемый для каменной кладки, должен иметь подвижность 
не менее 7см. В зимних условиях производства работ в состав кладочного 
раствора должны вводиться добавки извести и пластифицирующие - 
воздухововлекающей химической добавки подмыленного щелока  (ПМЩ) в 
количестве не превышающем 0,8 г на 1 кг цемента (рис.2). В зимних 
условиях производства каменных работ температура строительного раствора 
на момент его отгрузки должна быть не ниже + 25 °С, а на момент укладки в 
стену - + 10 °С. При температуре наружного воздуха ниже -15 °С должен 
применяться раствор на одну марку выше проектной. 
                    
                                      
Рис.4.5 . Кладка раствора 
   а - расстилание для ложкового ряда;   б - разравнивание тычкового ряда. 
 
-Пакеты с кирпичом складируются на поддонах в зоне действия башенного 
крана рядами с зазором между поддонами 100+120мм. Через 3+4 ряда 
поддонов должен быть оставлен проход шириной 0,7+1.0м. Допускается 
хранение пакетов с кирпичом и камнями штабелями на прокладках,  
-Сборные железобетонные перемычки складируются в штабели на 
деревянных инвентарных подкладках и прокладках толщиной не менее 50 
мм. Размещение подкладок и прокладок должно быть не более 200мм от 
торцов складируемых изделий.  Высота штабеля не должна превышать более 
трех рядов по высоте. 
  -Доставка кладочного раствора на объект строительства (рис.8) 
осуществляется автосамосвалами. С целью недопущения его расслаивания, 
подача раствора на рабочее место каменщиков автомобильным краном 
осуществляется только после его перегрузки в ящики через, перемешивания 
и выдачи кладочного раствора  
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Рис.4.6 Раздаточный бункер и перегрузка раствора 
 
   4.4 Контроль качества производства работ 
      
1.Контроль качества работ по кирпичной кладке наружных и внутренних 
несущих стен и перегородок на типовом этаже включает в себя: 
- приемку предшествующих кирпичной кладке раннее выполненных 
монтажных работ; 
- контроль качества применяемых для кладки и монтируемых перемычек 
строительных материалов и изделий; 
- контроль производственных операций, связанных с производством 
каменных работ и укладки перемычек над проемами; 
- приемочный контроль выполненных каменных работ с оформлением 
актов освидетельствования скрытых работ. 
 2.Качество выполнения отдельных монтажных операций характеризует 
надежность строительных конструкций и узлов, их устойчивость и несущую 
способность. 
3.Одним из важнейших условий возведения конструкции является 
соответствие геометрических размеров монтируемых элементов. Для этого 
производят расчет полей допусков, обеспечивающих заданную точность 
монтажа конструкций. 
4.При монтаже колонн погрешности установки зависят от точности 
разбивки установочных рисок и совмещения их с положением разбивочной 
оси в основании и вершине колонны. 
5.Фактические отклонения монтируемых элементов определяют 
геодезическими средствами контроля. Расчетное поле допусков и 
фактические параметры отклонений регистрируют в журнале производства 
монтажных работ. 
6.При монтаже крупнопанельных зданий высотой более пяти этажей при 
разметке осей и ориентирных рисок вычисляют расстояние, на котором 
должен находиться элемент от риски. В процессе установки и после 
закрепления конструкции вычисляют отклонение от проектного положения и 
учитывают это значение при установке вышележащих элементов. 
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7.Контроль производственных операций осуществлять по схеме 
операционного контроля качества каменных работ и работ по монтажу 
перемычек над оконными и дверными проемами стен и перегородок. Схема 
операционного контроля качества приводится в таблице 4.1. 
8.Приемку готовых каменных конструкций производить в соответствии с 
требованиями раздела 7 пп. СНиП 3.03.01-87 до оштукатуривания их 
поверхностей. 
 
Таблица4.1 Схема операционного контроля качества 
 
 
 
 
Контролируемые 
операции 
Треб
ования 
и 
допуск
и 
Способы 
 
и 
средства 
контроля 
Кто и 
когда 
контролиру
ет 
Кто 
привл
екаетс
я  к  
контр
олю  
1  2  3  4  5  
1.Кладка несущих 
стен и перегородок 
 
1.1.Отклонения 
поверхности стен и 
углов от вертикали  
 
 
10мм  
 
Измерите
льный. 
Через 
0,5+0,6 м по 
высоте 
Отвес  
 
Мастер в 
процессе и 
послекладк
и 
 
1.2.Отклонение по 
ширине  оконных и 
дверных проемов  
+15м
м  
Измерите
льный по 
ходу 
выполне 
ния работ 
Рулетка, 
метр  
Мастер в 
процессе 
кладки  
 
1.3. Неровности на 
вертикальной 
поверхности кладки  
5мм  Измерител
ьный. 2-х 
метровая 
рейка  
Мастер в 
про цессе 
кладки  
 
1.4.Отклонение 
отдельных рядов 
кладки от горизонтали  
15мм  Измерите
льный. 
Уровень, 
стальной 
метр  
Мастер в 
процессе 
кладки  
 
1.5.Толщина 
горизонтальных швов  
12мм  Измерите
льный. 
Стальной 
метр  
Мастер в 
про цессе 
кладки  
 
1.6.Отклонение по 
ширине простенков  
- 
15мм  
Измерите
льный. 
Мастер в 
про цессе 
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Рулетка  кладки  
1.7.Смещение от 
планового положения 
разбивочных осей  
10мм  Измерите
льный. 
Рулетка  
Прораб   
1.8.Перевязка 
вертикальных швов 
газобетонных блоков 
торцевых стен  
Ѕ 
блок
а  
Измерите
льный. 
Стальной 
метр  
Мастер в 
про цессе 
кладки  
 
1.9.Отклонение 
высотных отметок низа 
оконных и дверных 
проемов  
+10м
м  
Измерите
льный. 
Нивелир, 
рейка, 
уровень  
Прораб  Гео
дезист  
2.Устройство 
перемычек над 
проемами 
2.1 Отклонение 
высотных отметок низа 
опорных поверхностей 
перемычек  
 
 
-
10мм  
 
Измерите
льный. 
Стальной 
метр  
 
Мастер в 
процессе 
работ  
 
2.2..Отклонение от 
горизонтали 
уложенных перемычек  
10мм  Измерите
льный. 
Стальной 
метр  
Мастер в 
процессе 
работ  
 
2.2 Отклонение от 
симметричности 
(половина разности 
глубины  опирания 
концов перемычек) 
6мм  Измерите
льный. 
Стальной 
метр  
Мастер в 
про цессе и 
по 
окончанию 
работ  
 
2.3 Установка 
металлических скоб и 
термопакетов  
В 
соответ 
ствии с 
проект
ом  
Визуальн
о. 
Мастер в 
про цессе 
выпол нения 
работ  
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Рис.4.6. Допускаемые отклонения при кирпичной кладке (показаны 
пунктирными линиями). 
 
     
4.5. Указания по обеспечению безопасности труда 
 
1.При выполнении работ по возведению наружных и внутренних несущих 
стен и перегородок необходимо строгое соблюдение требований мер 
безопасности труда, изложенных в СНиП 12-04-2002 (раздел 9) и СНиП 12-
03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. 
2. Подъем строительных материалов и изделий на этаж, перемещение их 
на рабочие места должны осуществляться с применением грузозахватных 
средств и средств пакетирования, исключающих их падение и повреждение, 
таких как подхват – футляр, самозатягивающийся захват 
3. Рабочие, принимающие груз на рабочих местах каменщиков, должны 
быть обучены и иметь удостоверение стропальщика. Между рабочими и 
машинистом башенного крана должна быть налажена устойчивая 
радиотелефонная связь. 
4. Запрещается сбрасывать с этажа инструменты, приспособления, рабочий 
инвентарь, строительные материалы и другие предметы. 
5. До установки столярных изделий все оконные и дверные проемы в 
возводимых наружных стенах должны быть ограждены или закрыты 
предохранительными щитами (решетками). 
6. Инструмент, вспомогательные приспособления и инвентарь, 
применяемые в работе, должны соответствовать стандартам (техническим 
условиям), быть удобным, прочным, безопасным для окружающим и 
содержаться в исправном состоянии  
7. Высота каждого яруса кладки назначается с таким расчетом, чтобы 
уровень кладки после установки подмостей был не менее чем на 0,7м выше 
уровня рабочего настила (леса, подмости)      
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8. Запрещается при ведении кладки вставать на нее ногами, или 
облокачиваться. Применяемые настилы должны быть только инвентарного 
изготовления. Использовать в качестве средств подмащивания поддоны, 
ящики, контейнера, а также другие, не предназначенные для этих целей  
предметы, запрещается. 
9. Зазор между возводимой стеной  (перегородкой) и рабочим настилом не 
должен превышать 50мм. Настилы рабочих подмостей должны регулярно (не 
менее 2-х раз в смену) очищаться от мусора. 
  10. Над рабочими входами в секцию должны быть установлены защитные 
навесы размером в плане не менее 2 х 2м. 
11. Используемые навесные подмости должны быть только инвентарного 
исполнения и подвергаться периодическому освидетельствованию  
  12. На участках кладки наружных стен, должны быть установлены 
наружные инвентарные защитные козырьки в виде настила на кронштейнах 
(рис.30). Кронштейны навешиваются на стальные крюки- хомуты, 
прикрепленные к возводимой стене по ходу ее кладки. Первый ряд защитных 
козырьков устанавливается на отметке 3.300, и сохраняется до полного 
окончания работ по возведению наружных стен. Второй ряд защитных 
козырьков устанавливается на наружных стенах и переставляется по ходу 
кладки через каждые 6м. Допускается применять настил второго ряда из 
сетчатых материалов с ячейкой не более 50 х 50мм. 
13. Весь строительный мусор, образующийся при производстве работ 
должен собираться в специальный контейнер (мусоросборник) и по мере его 
накопления удаляться башенным краном с этажа для вывоза за пределы 
строительной площадки. Удаление строительного и бытового мусора путем 
сбрасывания его вниз через оконные или дверные проемы или с балконных 
плит запрещается 
 
4.6. Подбор подъемно-транспортного оборудования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.4.7 – Расчетная схема 
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 Подбираем кран по наиболее тяжелому элементу – наиболее тяжелый 
элемент – гирлянда из трех ящиков с раствором, ее масса вместе с 
грузозахватными приспособлениями составляет 2,4 тонны. 
Определяем монтажную массу: 
Мм = Мэ + Мг = 2310 + 94,8 = 2404,8 кг; 
где  Мэ = 1800 кг/м
3
 · 0,25 м3 · 3 + 320 кг · 3 = 2310 кг; 
       Мг = 94,8 кг. 
Определяем монтажную высоту подъема крюка: 
Нк = h0 + hз + hэ + hг = 23.75 + 0,5 + 2,2 + 3,8 = 30.25 м; 
где h0 – высота здания (23.75 м); 
      hз – запас по высоте (принимается равным 0,5 м); 
      hэ – высота элемента (0,5+0,35+0,5+0,35+0,5 = 2,2 м); 
      hг – высота грузозахватного устройства (3,8 м). 
Определяем монтажный вылет крюка: 
Lk = a/2 + b + b1 = 7,5/2 + 2 + 20,3 = 26,05 м; 
где а – база крана (7,5 м); 
              b – расстояние от оси рельса до ближайшей части здания (2 м); 
              b1 – расстояние от центра тяжести элемента до выступающей части 
здания  (20,3 м). 
По вычисленным параметрам подбираем кран башенный марки КБ 504,1А 
грузоподъемностью Q = 10т, Нк = 55 – 40м, Lk = 18 – 30 м. 
 
4.6.1. Грузозахватные устройства 
 
Подстропок  ПК – 4 – 3,4 
Техническая характеристика: 
Марка стропа………………...ВК-4-3,2 
Марка крюка…………………К1-4 
Диаметр каната, мм………….21,5 ГОСТ 3079-80 
Масса, кг……………………...13,4 
 
Строп 2СТ 10 – 4 : 
Техническая характеристика: 
Грузоподъемность, т ……….10 
Масса, кг…………………….94,8 
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Рис.4.8- Строп 2СТ 10 – 4 
1 – крюк К1 – 4; 2 – строп 
 
4СК 10 – 4: 
Техническая характеристика: 
Грузоподъемность при строповке, т: 
четырьмя ветвями………….…………10 
двумя ветвями………………………....4 
Масса, кг……………………..............89,85 
 
Рис.4.9- Строп 4СК 10 – 4 
1 – крюк К1-4; 2 – строп ВК4-4,0; 3 – звено РТ2-10 
 
Схемы строповок: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Рис.4.10 Схема строповки поддона с кирпичом 
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Схема строповки ж/б перемычек и ж/б ступеней 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Рис.4.11 Схема строповки ж/б перемычек и ж/б ступеней 
 
 Техника безопасности и охрана труда, экологическая и пожарная 
безопасность 
 Работы по устройству кирпичных стен с затиркой швов необходимо вести 
в соответствии с требованиями СНиП III-4-80* «Техника безопасности в 
строительстве». 
 Допуск рабочих к выполнению кирпичной кладки с подмостей 
разрешается после осмотра прорабом или мастером совместно с бригадиром 
исправности несущих конструкций подмостей. 
 Поддоны, контейнеры и грузозахватные средства должны исключать 
падение груза при подъеме. 
 Подмости нельзя перегружать материалами сверх установленной 
расчетной нагрузки. Материалы укладываются таким образом, чтобы они не 
мешали проходу рабочих. Между штабелями материалов и стеной оставляют 
рабочий проход шириной не менее 60 см. Зазор между стеной и рабочим 
настилом подмостей не должен превышать 5 см. 
Все настилы подмостей высотой более 1,3 м ограждаются перилами 
высотой не менее 1 м. Для подъема рабочих на подмости устанавливаются 
стремянки с перилами. 
За состоянием всех конструкций подмостей устанавливается 
систематическое наблюдение. Ежедневно после окончания работы подмости 
очищаются от мусора. Состояние подмостей ежедневно перед началом смены 
проверяются мастером и бригадиром. 
Кладку нового яруса стен выполняют так, чтобы уровень ее после каждого 
перемащивания подмостей находился на 15 см выше настила. Необходимо 
следить, чтобы материалы и инструмент не оставлялись на стенах во время 
перерывов. 
 Рабочие, занятые на устройстве кирпичной кладки, должны быть 
обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами 
индивидуальной защиты в количестве не менее установленных норм. 
 На местах производства работ должны быть питьевая вода и аптечка для 
  
Изм. Лист № докум. Подпи
сь 
Дата 
  Лист 
 
ДП-270102.65-2016СК 
оказания первой медицинской помощи. 
 Места производства работ должны быть обеспечены первичными 
средствами пожаротушения в соответствии с Правилами пожарной 
безопасности РФ. 
На объекте должно быть назначено лицо, ответственное за сохранность и 
готовность к действию первичных средств пожаротушения. 
Все работники должны уметь пользоваться первичными средствами 
пожаротушения. 
    Перед началом работ территория строительства объекта должна быть 
подготовлена с определением мест установки бытовых помещений, мест 
складирования материалов и контейнеров для сбора мусора. 
Проходы и подступы к эвакуационным выходам должны быть всегда 
свободны. 
Весь строительный мусор должен удаляться в специально подготовленные 
контейнеры. Не допускается сбрасывать его без специальных устройств. 
    В период естественного оттаивания и твердения раствора в каменных 
конструкциях, выполненных методом замораживания, следует устанавливать 
постоянные наблюдения за ними. 
 Пребывание в здании лиц, не участвующих в мероприятиях по 
обеспечению устойчивости конструкций, не допускается. 
 Не допускается кладка стен в положении стоя на стене. 
 Не допускается кладка стен последующего этажа без установки несущих 
конструкций междуэтажного перекрытия, а также площадок и маршей в 
лестничных клетках. 
 Рабочие, занятые на установке, очистке или снятии защитных козырьков, 
должны работать с предохранительными поясами. 
 Ходить по козырькам, использовать их в качестве подмостей, а также 
складывать на них материалы не допускается. 
 
4.7 Технико-экономические показатели 
 
 Трудоемкость выполнения работ определена в калькуляции трудовых. 
 Основные технико-экономические показатели: 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ 
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3 Проектирование фундаментов 
 
3.1 Исходные данные для проектирования 
 
Фундамент проектируем под колонну в осях В/2. 
Назначаем сборные железобетонные забивные сваи по серии 1.011.1-10 
выпуск 1. Сечение свай 300х300 мм. 
Глубина заложения подошвы ростверка – 5,05 м. Отметку головы сваи 
принимаем на 0,3 м выше подошвы ростверка с последующей срубкой. Расчет 
фундаментов проводим согласно СП 50-102-2003 «Проектирование и 
устройство свайных фундаментов. В качестве несущего слоя принимаем 
следующий грунт: суглинок твердый. Исходя из данных условий, определяем 
длину сваи и приравниваем еѐ к ближайшему размеру по серии 1.011.1-10 
выпуск 1. 
За относительную отметку 0,00 принята абсолютная отметка (192,25 м). 
Основные физико-механические характеристики грунтов представлены в 
таблице 5.1. 
 
Таблица 3.1 – Таблица физико-механических характеристик грунтов 
Полное 
наименование 
грунта 
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Насыпной грунт                 
Суглинок 
тугопластичный 
3,5 0,22 1,86 2,71 1,52 0,78 0,78 18,6 - 0,17 0,3 0,63 18,6 15,7 13,1 250 
Суглинок 
твердый 
11,5 0,15 1,95 2,71 1,71 0,59 0,67 19,5 - 0,16 0,25 < 0 19,7 27,6 21 250 
 
При выполнении инженерно-геологических изысканий грунтовые воды 
обнаружены не были. 
 
 
3.2 Сбор нагрузок, действующих на фундамент и основание 
 
Расчетные усилия, приходящиеся на фундаменты под колонны, принимаем 
из расчетно-конструктивного раздела (расчет программного комплека SCAD 
Office ) (см. рисунок 5.1). Значения усилий по каждой колонне приведены в 
таблице 3.2. 
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б)  
 
в) 
 
 
Рисунок 3.1 -  Результаты расчета усилий приходящихся на фундамент 
стержневых элементов: а – усилие N(т); б – усилие Mx(тм); в – усилие My(тм) 
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Таблица 3.2 - Результаты расчета 
Колонна 
Вид усилия 
N, кН Mx, кН·м My, кН·м 
А/1 1435,2 126,4 125,2 
А/2 1820,0 -66,5 -1,2 
А/3 1592,9 113,8 30,5 
А/4 1753,9 -10 -25,9 
А-Б/3-4 279,3 -13,2 5,8 
Б/3-4 109,1 -15,4 3,1 
Б/4 816,3 28,6 55,1 
В/1 1549,4 -23,5 45,3 
В/2 4928,5 10,0 -5,7 
В/3 1835,6 -145,2 -142,5 
В/4 885,6 4,9 35,1 
Г/1 1021,3 -25,0 -42,9 
Г-Д/1-2 988,0 34,0 21,3 
Д/2 1188,1 -32,2 -28,2 
Д/3 1302,4 46,2 5,1 
Д/4 739,0 -63,3 63,9 
 
3.3 Выбор варианта фундамента 
 
Согласно заданию по дипломному проектированию сравним два вида 
фундаментов под колонну: 
- свайные фундаменты из забивных свай; 
- свайные фундаменты из буронабивных свай диаметром 300 мм. 
 
3.4 Расчет свайного фундамента из забивных свай 
 
Проектирование свайного фундамента ведут в следующей 
последовательности: 
- назначают вид свай, их параметры, глубину заложения ростверка; 
- определяют несущую способность свай; 
- находят их число в фундаменте; 
- выполняют эскиз фундамента в зависимости от конструктивных 
особенностей здания; 
- собирают нагрузки с учетом веса ростверка, выявляют их наиболее не-
благоприятные комбинации; 
- рассчитывают фундамент и его элементы (сваи и ростверк) по 
прочности; 
- выполняют проверочный расчет по деформациям; 
- окончательно конструируют фундамент, оформляют рабочие чертежи, 
вычисляют объемы работ, их трудоемкость и стоимость; 
- формулируют требования к производству работ и технологии 
погружения и изготовления свай (и их качеству). 
  
Изм. Лист № докум. Подпи
сь 
Дата 
  Лист 
 
ДП-270102.65-2016-СК 
Выбор глубины заложения ростверка и длины свай: 
Ростверк – монолитный. 
Заделка свай в ростверк – жесткая 
Сечение свай – 300×300 мм 
Отметка голов свай – -5,000 м 
Отметка нижних концов – -17,000 м 
Принимаем забивные висячие сваи по серии 1.011.1-10 выпуск 1. 
Инженерно-геологический разрез представлен на рисунке 3.2. 
 
Рисунок 3.2 – Инженерно-геологический разрез и отметки ростверка 
 
Определение несущей способности сваи: 
Несущую способность забивной сваи по грунту основания определяем по 
формуле: 
 
      (          ∑         )                                                 (5.1) 
 
где      – коэффициент условий работы сваи в грунте; 
R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, 
принимаемое равным 10980 кПа; 
A – площадь поперечного сечения конца сваи, равная 0,09 м2; 
u – периметр сваи, принимаемый равным 1,2 м; 
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   – расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания по боковой 
поверхности сваи, кПа; 
   ,     – коэффициенты условий работы соответственно под нижним 
концом и на боковой поверхности, учитывающие способ погружения и 
принимаемые для свай, погружаемые забивкой без лидерных скважин. 
    = 1,        
 
     (                           )          кН 
 
Для определения шага свай α необходимо назначить допускаемую 
нагрузку на одну сваю. Еѐ значение определяем по формуле: 
 
  
  
 
       
   
                                                                                         (3.2) 
 
где    - коэффициент надежности. 
 
Рисунок 3.3 – Данные для расчета несущей способности забивной сваи 
  
Изм. Лист № докум. Подпи
сь 
Дата 
  Лист 
 
ДП-270102.65-2016-СК 
Исходя из опыта проектирования значение допускаемой нагрузки на 
сваю в 600 кН [табл. 1, Основания и фундаменты. Проектирование свайных 
фундаментов из забивных свай : Учебно-методическое пособие для курсового 
и дипломного проектирования /Ю.Н.Козаков. - Красноярск: СФУ 2012. 52 с.]. 
Схема расположения свай в наиболее нагруженном фундаменте 
представлена на рисунке 3.4. 
 
Рисунок 3.4 – Схема расположения свай в наиболее нагруженном 
фундаменте 
 
Количество свай определяем по формуле: 
 
  
 
  
  ⁄            
 
      
              
                                                    (3.3) 
 
Принимаем 9 свай в кусте. 
Расстановку свай в кусте принимаем так, чтобы расстояние между осями 
свай не превышало 900 мм. Размеры ростверка в плане составят, учитывая 
свесы его за наружные грани свай 150 мм, - 2400х2400 мм. 
 
3.5 Конструирование ростверка 
 
Ростверки под стенами монолитных, кирпичных и крупноблочных 
зданий, опирающиеся на железобетонные сваи, расположенные в один или в 
два ряда, должны рассчитываться на эксплуатационные нагрузки. 
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Размеры ростверка приняты 2400х2400 мм, класс бетона по прочности 
принимаем В25. 
Разрез по ростверку дан на рисунке 3.5 
 
Рисунок 3.5 – Сечение ростверка 
 
3.5.1 Проверка на продавливание колонной 
 
Размеры монолитной колонны в плане назначаем исходя из расчетов, 
полученных в расчетно-конструктивном разделе равными 600х600 мм. 
Учитывая, что размеры ростверка в плане 2,4х2,4 м, вылеты ступеней составят 
300 мм. 
Проверка осуществляется по формуле: 
 
  
         
 
[
   
  
(     )  
   
  
(     )]                                                  (3.4) 
 
где    продавливающая сила, определяемая как удвоенная сумма усилий в 
сваях с более нагруженной стороной ростверка: 
   (                 ) 
где  усилия в сваях определяются по формуле : 
 
    
 
 
  
      
 
           
 
   (        )            
 
Класс бетона ростверка принимаем В25 с              
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Значение коэффициента   подсчитываем по формуле: 
 
    
          
  
   
           (       )    
      
                                       (5.5) 
 
Принимаем       . Значение                   . 
Итак: 
       
           
    
[
    
    
(        )  
    
    
(        )]              
Условие удовлетворяется.  
 
3.5.2 Расчет плиты ростверка на продавливание угловой сваей 
 
Проверка на продавливание угловой сваей не производится, так как 
угловая свая заходит за обе грани подколонника не менее, чем на 50 мм. 
 
3.5.3 Расчет ростверка на изгиб 
 
Моменты в сечении определяем по формуле: 
 
                           
 
Результаты расчета сводим в таблицу 5.3. 
 
Таблица 3.3 - Расчет ростверка на изгиб 
Сечение Момент кН·м    ξ          
  
1-1 109,52 0,038 0,980 1,07 2,9 
 
Принимаем арматуру нижней сетки С-1 в продольном направлении 12ø10 
А-III c           
         . В поперечном направлении принимаем 
аналогично 12ø10 А-III c           
         . 
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Таблица 3.4 – Спецификация элементов на свайный фундамент в осях В/2 
Позиция Обозначение Наименование Количество, 
шт. 
Масса ед., кг 
 Сваи железобетонные 
ГОСТ 19804-91 С 120.30-6 9 2730 
Ростверк монолитный 
ГОСТ 23279-2012 С1 1 34,06 
ГОСТ 23279-2012 С2 2 18,88 
Детали 
1 ГОСТ 5781-82  ∅10AIII L= 1100 14 0,68 
АБ1  Анкерный блок АБ1 1 33,6 
 Материалы Бетон В25 м3 5,4 
  Бетон В10 м3 0,63 
Согласно представленной спецификации на рядовой свайный 
фундамент, подсчитан необходимый расход материалов 
 
3.6 Выбор сваебойного оборудования и расчет отказа 
 
Для забивки свай подбирается штанговый дизель-молот. Отношение 
массы ударной части молота m4 к массе сваи m2 должно быть 1,5 (при забивке 
сваи в твердые грунты, а также для свай-стоек). Так как m2 = 2,73 т, то 
минимальная масса молота m4 = 1,5·2,73 = 4,095 т и минимальная энергия 
одного удара молота, которая требуется для забивки сваи          ; 
принимаем массу молота m4 = 4,5 (штанговый дизель-молот С-330). 
Отказ в конце забивки сваи определяется по формуле: 
Расчетный отказ  Sa устанавливается по формуле: 
 
   
    
  (     )
 
      (     )
        
                                                                   (3.6) 
 
            
    (             )
 
        (        )
            
             
где Ed  – расчетная энергия удара для выбранного молота (Ed =22 кДж); 
m1– полная масса молота, 4,5 т; 
m2 – масса сваи, 2,73 т; 
m3 – масса наголовника, 0,2 т; 
m4 – масса ударной части дизель-молота, 2,5 т; 
A – площадь поперечного сечения сваи, м2; 
η – коэффициент (для железобетонных свай - 1500 кН/м2); 
Fd – несущая способность сваи, кН. 
Значение расчетного отказа должно быть больше 0,002 м, желательно в 
интервале 0,005-0,01 м; при значении меньше 0,002 м применяют молот с 
большей массой ударной части. 
Окончательно принимаем штанговый дизель-молот С-330. 
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3.7 Проектирование свайного фундамента из буронабивных свай 
 
3.7.1 Выбор высоты ростверка и длины свай 
 
Отметка низа ростверка по проекту -5,050 м.  
Принимаем ростверк высотой 1200 мм, т.е. отметка верха ростверка –
3,850 м, отметку конца сваи принимаем аналогичную той, что и у варианта 
забивной сваи. Заглубление свай в несущий слой должно быть не менее 1 м. 
Принимаем длину сваи 12 м; отметка нижнего конца составит -17,000 м, а 
заглубление в суглинок твердый– 1,07 м. 
По характеру работы в грунте сваи относятся к висячим сваям. 
 
3.7.2 Определение несущей способности свай 
 
 
 
Рисунок 3.6 – Данные для расчета несущей способности буронабивной 
сваи 
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Несущую способность, кН, набивной и буровой свай с уширением и без 
уширения, а также сваи-оболочки, погружаемой с выемкой грунта и 
заполняемой бетоном, работающих на сжимающую нагрузку, следует 
определять по формуле: 
 
      (          ∑         )                                                 (3.7) 
 
где        – коэффициент условий работы сваи в грунте (так как опирание 
сваи происходит на глинистый грунт (суглинок твердый) со степенью 
влажности менее 0,9); 
  – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, для 
глинистых грунтов под нижними концами буровых свай при глубине 
заложения нижнего конца сваи на 12 м от поверхности земли R =2530 кПа; 
A – площадь поперечного сечения конца сваи, равная 0,071 м2; 
u – периметр сваи, принимаемый равным 0,942 м; 
   – расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания по боковой 
поверхности сваи, кПа. 
   ,     – коэффициенты условий работы соответственно под нижним 
концом и на боковой поверхности, принимаемые      ;         (для 
буронабивных свай в т. ч. с уширением, при отсутствии воды). 
 
       (                              )            
 
 
Определяем допускаемую нагрузку на сваю: 
 
  
  
 
      
   
                                                                                       (3.8) 
 
Схема расположения свай в наиболее нагруженном фундаменте 
представлена на рисунке 5.5. 
 
Количество свай определяем по формуле: 
  
 
  
  ⁄            
 
      
                
            
Принимаем 13 свай в кусте. 
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Рисунок 3.5 – Схема расположения свай в наиболее нагруженном 
фундаменте 
 
3.8 Сравнение вариантов фундаментов 
 
Сравнение вариантов фундаментов производится по стоимости  и 
трудоемкости. 
Таблица 3.5 - Расчѐт стоимости и трудоѐмкости возведения свайного 
фундамента 
№ 
расцен
ок 
Наименование работ и вид 
затрат 
Едини
ца 
измере
ния 
Объем 
Стоимость, руб 
Трудоемкост
ь, чел-ч 
едини
цы 
всего 
едини
цы 
всего 
Фундамент из забивных свай 
1-230 
Разработка грунта 2 гр. 
бульдозером 
1000 
м3 
0,605 33,8 20,45 - - 
- Стоимость свай пог.м 9174 7,68 70456 - - 
5-10 Забивка свай в грунт    2 гр. м3 825,66 25,3 3303,36 4,03 
3327,
4 
5-31 Срубка голов свай шт. 485 1,19 20889,2 0,96 465,6 
6-1 
Устройство бетонной 
подготовки толщиной 10 
см 
м3 32,6 29,37 957,46 1,37 44,66 
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3.8.1 Выбор оптимального варианта фундамента 
 
В таблице 3.6 приведены основные технико-экономические показатели 
сравнения вариантов фундаментов. 
 
Таблица 3.6 - ТЭП фундаментов 
Показатель Забивные сваи Буронабивные сваи 
Стоимость свай, руб. 124169,7 178181,83 
Трудоемкость, чел-ч. 4571,4 8805,06 
Расход бетона, м3 сваи заводского изготовл. 716,67 
Расход арматуры, т 84,15 150,83 
 
В данных инженерно-геологических условиях при данных нагрузках 
целесообразнее возведение свайного фундамента из забивных свай исходя из 
того что их стоимость и трудоемкость возведения меньше чем в случае 
буронабивных свай.  
Однако в условиях стесненной застройки проектом были приняты 
фундаменты из буронабивных свай. 
 
 
 
 
6-7 
Устройство монолитного 
ростверка 
м3 194,1 38,01 7377,7 3,78 733,7 
- Стоимость арматуры т 84,15 240 20196 - - 
1-225 
Обратная засыпка грунта 2 
гр. бульдозером 
1000 
м3 
0,81 14,9 12,07 - - 
Итого:  124169,7  
4571,
4 
Фундамент из буронабивных свай 
1-230 
Разработка грунта 2 гр. 
бульдозером 
1000 
м3 
0,605 33,8 20,45 - - 
5-92а 
Устройство буронабивных 
свай 
м3 716,67 86 61633,62 11,2 
8026,
7 
- Цементный раствор т 1583 44,74 70825,9 - - 
- Стоимость арматуры т 7,451 240 1788,24 - - 
6-1 
Устройство бетонной 
подготовки толщиной 10 
см 
м3 32,6 29,37 957,46 1,37 44,66 
6-7 
Устройство монолитного 
ростверка 
м3 194,1 38,01 7377,74 3,78 733,7 
- Стоимость арматуры т 150,83 240 31399,2 - - 
1-225 
Обратная засыпка грунта 2 
гр. бульдозером 
1000 
м3 
0,81 14,9 12,07 - - 
Итого:  178181,83  
8805,
06 
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6.1 Социально-экономическое обоснование выбора темы дипломного 
проекта 
 
Красноярский край – географический центр России, один из крупнейших 
регионов. Его площадь составляет более 2,3 млн. кВ. км (около 14% территории 
и 2-е место в России), численность населения – более 2,8 млн.чел. 
В крае насчитывается 581 муниципальное образование, из них 17 
городских округов, 44 муниципальных района, 36 городских поселений, 484 
сельских поселения. Всего в Красноярском крае 1763 населенных пункта. 
Административно-политический центр Красноярского края – город 
Красноярск.  
Мировой финасово - экономический кризис не мог не отразиться на 
ситуации в регионе. Тем не менее, даже в этих сложных условиях социально-
экономическое положение края на фоне других регионов страны оставалось 
устойчивым и успешно противостояло негативному влиянию кризиса. 
В таком сложном положении необходимо качественное оказание 
социальных услуг.  
Виды социальной помощи, оказываемых населению Красноярского края, 
отражены на рисунке 6.1. 
 
Рисунок 6.1 Виды социальной помощи, оказываемые населению в 
г.Красноярске. 
Цель дипломного проекта заключается в разработке проекта 
строительства центра по оказанию бытовых услуг населению в Советском 
районе города Красноярска. 
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Данное здание строится для создания рабочих помещений – офисов, с 
целью обслуживания бытовых потребностей людей. С 1-го по 6-й этаж 
занимают офисные помещения. В здании имеется технический этаж, который 
располагается на отметке -3,680 м. Второй этаж занимает склад. На 3 и 4 
этажах располагаются офисные помещения. Общие размеры здания в плане – 
22,2 х16,2м. Высота цокольного и первого этажей – 3,35 м, высота этажей со 
второго по шестой составляет 3,050 м.  
В рассматриваемом здании установлен пассажирский лифт, 
грузоподъемностью 400 кг. 
Участок, отведенный под строительство здания, находится по ул. 9 Мая. 
Своим объемом на фоне многоэтажной застройки образуют доминанту, 
формируя градостроительный  образ современного микрорайона. 
 Здание находится в двадцати минутах езды от центра города 
Красноярска. В настоящее время ведется комплексное освоение территории 
микрорайона. Проект предусматривает не просто строительство, но и 
создание необходимой инфраструктуры, подъездных путей к объекту. Здание 
будет располагаться в перспективном, быстроразвивающемся районе города 
Красноярска. Предусматривается озеленение и благоустройство территории, 
устройство парковочных мест. Расположение вблизи транспортной развязки, 
наличие социально значимых объектов делает это место максимально 
привлекательным для потенциальных клиентов центра. 
 
6.2 Локальный сметный расчет на устройство кирпичной кладки 
стен центра по оказанию бытовых услуг населению в Советском районе 
города Красноярска 
 
6.2.1 Общие положения 
 
Локальный сметный расчет составляется на один отдельный вид 
общестроительных работ, в данном случае, на устройство кирпичной кладки 
стен. 
В локальный сметный расчет включены: 
– прямые затраты: основная заработная плата рабочих-строителей, затраты 
на эксплуатацию машин, стоимость строительных материалов и конструкций; 
– накладные расходы; 
– сметная прибыль; 
– лимитированные затраты: затраты на производство работ в зимнее время, 
затраты на временные здания и сооружения, резерв на непредвиденные 
расходы; 
– налог на добавленную стоимость (НДС). 
При составлении локального сметного расчета использован программный 
комплекс «Гранд-смета», сметно-нормативная база 2001 года (сборники ТЕР в 
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редакции 2009г.); при этом применен базисно-индексный метод определения 
сметной стоимости.  
Суть базисно-индексного метода заключается в определении сметной 
стоимости на основе единичных расценок, привязанных к местным условиям 
строительства. При применении этого метода величина прямых затрат, 
определенная в базисных ценах на основании территориальных единичных 
расценок (ТЕР), переводится в текущий уровень путем использования текущих 
индексов цен.  
Индекс изменения стоимости строительно-монтажных работ по статьям 
затрат определен на основании данных Федерального Центра Ценообразования 
в строительстве и промышленности строительных материалов по 
Красноярскому краю (Письмо Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского края от 14.01.2016 №82-122/4) для I 
зоны г.Красноярск для административных зданий и составляет на I квартал 2016 
г.: ОЗП=16,47, ЭМ=6,74, МАТ=4,21. 
При составлении локального сметного расчета в расценки были внесены 
коррективы путем применения поправочных коэффициентов с учетом 
особенностей конструктивного решения или условий и способов производства 
работ в соответствии с указаниями технической части сборников, а также  при 
определении стоимости материалов, неучтенных расценками либо не 
соответствующих проектным данным по марке, стоимость их определялась 
отдельными позициями. 
Размеры накладных расходов применены в соответствии с МДС 81-
33.2004 «Методические указания по определению величины накладных 
расходов в строительстве», в процентах от фонда оплаты труда (ФОТ) по видам 
работ или видам строительства с учетом понижающего коэффициента 0,85. 
Сметная прибыль сформирована в соответствии с МДС 81-25.2001 
«Методические указания по определению величины сметной прибыли в 
строительстве», в процентах от ФОТ по видам работ с учетом понижающего 
коэффициента 0,8. 
По итогу локальной сметы, до начисления НДС, учитываем 
лимитированные затраты в следующих размерах:  
- величина затрат на возведение временных зданий и сооружений принята 
в размере 1,2% согласно ГСН 81-05-01-2001 приложение №1 п.4.1.2. 
- затраты на удорожание при производстве работ в зимний период 
определены в соответствии с ГСН 81-05-02-2001 таблица 4 для V 
температурной зоны п.11.2 и равен 2,2*0,9=1,98%. 
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты установлен в 
соответствии с МДС 81-1.99, п. 3.5.9 и составляет 2%. 
НДС определено в размере 18 % на суммарную сметную стоимость всех 
выполненных работ и затрат, включая лимитированные. 
Сметная стоимость устройства кирпичной кладки стен в ценах на 1кв.2016 
г. с учетом лимитированных затрат составляет 6 367 406,98 рублей, в том числе 
НДС – 971 299,37 рубля. 
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Локальный сметный расчет по устройству кирпичной кладки представлен 
в приложении А. 
 
6.2.2 Анализ сметной стоимости устройства кирпичной кладки. 
 
В таблице 6.1 отображена стоимость локального сметного расчета №1 на 
устройство кирпичной кладки в размере 6 367 406,98 рублей по экономическим 
элементам сметной стоимости. 
Таблица 6.1 – Структура стоимости локального сметного расчета №1 по 
экономическим элементам сметной стоимости по состоянию на 1-й квартал 
2016 года. 
Элементы Сумма, рублей Удельный вес, % 
Прямые затраты, всего 5 126 074,49 80,50 
в том числе   
Материальные затраты 3 052 553,67 47,94 
Эксплуатация машин 160 396,95 2,52 
Основная заработная 
плата 
731 888,26 11,49 
Накладные расходы 741 595,96 11,65 
Сметная прибыль 439 639,65 6,90 
Лимитированные 
затраты 
270 033,12 4,25 
НДС 971 299,37 15,25 
ВСЕГО 6 367 406,98 100,00 
 
Рисунок 6.1 – Структура локального сметного расчета №1 по экономическим 
элементам сметной стоимости 
47,94% 
2,52% 
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15,25% 
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Из диаграммы видно, что основная часть затрат приходится на 
материальные ресурсы в размере 3 052 553,67 рублей, что составляет 47,94% в 
процентном соотношении от общей стоимости работ на устройство кирпичной 
кладки. 
 
6.2.3 Определение стоимости возведения объекта капитального 
строительства на основе укрупненных нормативов цены строительства 
(НЦС) 
 
Сметные расчеты, выполняемые с применением укрупненных нормативов 
цены строительства (НЦС) составляются на основе МДС 81-02-12-2011 
«Методические рекомендации по применению государственных сметных 
нормативов» – укрупненных нормативов цены строительства различных видов 
объектов капитального строительства непроизводственного назначения и 
инженерной инфраструктуры. 
Показатели НЦС включают в себя: 
– затраты на строительство объектов капитального строительства, 
отвечающие градостроительным и объемно-планировочным требованиям, 
предъявляемым к современных объектам повторно применяемого 
проектирования (типовая проектная документация), а также затраты на 
строительство индивидуальных зданий и сооружений, запроектированных с 
применением типовых (повторно применяемых) конструктивных решений;  
– затраты, предусмотренные действующими нормативными документами в 
сфере ценообразования для выполнения работ при строительстве объекта в 
нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами; 
– затраты на приобретение строительных материалов и оборудования, 
затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин 
(механизмов); накладные расходы и сметную прибыль; затраты на 
строительство временных зданий и сооружений; дополнительные затраты на 
производство работ в зимнее время; затраты, связанные с получением 
заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий 
на проектирование, проведение необходимых согласований по проектным 
решениям; расходы на страхование (в том числе строительных рисков); 
– затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, 
содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв 
средств на непредвиденные работы и затраты. 
При определении стоимости устройства кирпичной кладки стен центра по 
оказанию бытовых услуг населению в Советском районе города Красноярска 
были учтены внесенные в федеральный реестр сметные нормативы, а именно 
НЦС 81-02-02 «Административные здания». 
Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству 
объекта в региональном разрезе осуществлен с применением коэффициентов, 
учитывающих регионально-экономические, регионально-климатические, 
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, 
инженерно-геологические и другие условия осуществления строительства по 
формуле 6.1.:  
 
  (6.1.) 
 
где НЦСi - используемый показатель государственного сметного норматива - 
укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для 
базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года; 
N - общее количество используемых показателей государственного 
сметного норматива - укрупненного норматива цены строительства по 
конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на 
начало текущего года; 
M - мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, 
количество мест, протяженность и т.д.); 
     - прогнозный индекс, определяемый в соответствии с МДС 81-02-12-
2011 на основании индексов цен производителей по видам экономической 
деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемых 
для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации; 
    - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) 
к уровню цен субъектов Российской Федерации, применяемый при расчете 
планируемой стоимости строительства объектов, финансируемых с 
привлечением средств федерального бюджета, определяемых на основании 
государственных сметных нормативов - нормативов цены строительства; 
величина указанных коэффициентов перехода ежегодно устанавливается 
приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации; 
      - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия 
осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в регионах 
Российской Федерации по отношению к базовому району (Приложение №1 к 
МДС 81-02-12-2011); 
 С - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 
строительства в сейсмических районах Российской Федерации (Приложение №3 
к МДС 81-02-12-2011); 
      - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости 
ресурсов в пределах региона (Приложение №2 к МДС 81-02-12-2011); 
З  - дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в 
порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), 
утвержденной Постановлением Государственного комитета Российской 
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 
2004 г. N 15/1 (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации в 
1
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государственной регистрации не нуждается; письмо от 10 марта 2004 г. N 
07/2699-ЮД); 
НДС - налог на добавленную стоимость. 
Значение прогнозного индекса-дефлятора по формуле 6.2.: 
 
            / 100   (100   
         
 
) / 100   (6.2.) 
 
где         - индекс цен производителей по видам экономической деятельности 
по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемый для прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации, от даты уровня 
цен, принятого в НЦС, до планируемой даты начала строительства, в процентах; 
       - индекс цен производителей по видам экономической деятельности 
по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемый для прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации, на планируемую 
продолжительность строительства объекта в процентах. 
Расчет прогнозной стоимости планируемого к строительству объекта 
сведем в таблицу 6.2. 
Таблица 6.2. – Определение прогнозной стоимости строительства 
проектируемого центра по оказанию бытовых услуг населению в Советском 
районе города Красноярска 
№ 
п/п 
Наименование 
объекта 
строительства 
Обоснование Един
ица 
измер
ения 
Кол. Стоимость 
ед. изм. по 
состоянию 
на 
01.01.2014, 
тыс. руб.  
Стоимость 
в текущем 
(прогнозно
м) уровне, 
тыс. руб. 
1. Стоимость общей 
площади  
НЦС 81-02-02-
2014, табл. 01-01-
001, расценка 01-
01-001-01 
1 
кв.м.  
2138,1 40,11 65 759,19 
2. Коэффициент, 
учитывающий 
строительстве 
объектов в 
стесненных 
условиях застро-
енной части города  
НЦС 81-02-02-
2014, п.19 Общих 
указаний 
    1,08 71 019,93 
3. Коэффициент на 
сейсмичность 
МДС 81-02-12-
2011,Приложен.3 
    1   
4. Стоимость 
строительства 
производственного 
здания с учетом 
сейсмичности  
        71 019,93 
  Поправочные 
коэффициенты  
          
  
.     
Лист 
 
 
ДП -  
 
 
 
5. Поправочный 
коэффициент 
перехода от 
базового района 
Московская 
область к ТЕР 
Красноярского края 
(1 зона)  
Приложение № 17 
к приказу 
Министерства 
строительства и 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства РФ 
от 28.08.14 г. № 
506/пр, для 
административ-
ных зданий 
    1   
6. Регионально-
климатический 
коэффициент  
МДС 81-02-12-
2011, Приложение 
1 
    1,09   
7. Стоимость 
строительства с 
учетом 
сейсмичности, 
территориальных и 
регионально-
климатических 
условий 
       77 411,72 
  Продолжитель-
ность 
строительства  
  мес.       
  Начало 
строительства  
01.04.2014         
  Окончание 
строительства  
01.04.2015         
  Расчет индекса-
дефлятора на 
основании 
показателей 
Минэкономразвити
я России: Ин.стр. с 
01.01.2014 по 
01.01.2015 = 
105,6%; Ипл.п. с 
01.01.2015 по 
31.12.2015 = 
104,9% 
Информация 
Министерства 
экономического 
развития 
Российской 
Федерации  
    1,08   
  Всего стоимость 
строительства с 
учетом срока 
строительства  
        83 604,66 
  НДС  Налоговый кодекс 
Российской 
Федерации  
%  18   15 048,84 
  Всего с НДС          98 653,49 
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Прогнозная стоимость строительства проектируемого центра по 
оказанию бытовых услуг населению в Советском районе города Красноярска 
составляет 98 653,49 тыс.рублей, в том числе НДС 15 048,84 тыс.рублей. 
 
6.2.4 Технико-экономические показатели 
 
Технико-экономические показатели являются обоснованием технических, 
технологических, планировочных и конструктивных решений и 
свидетельствуют о целесообразности строительства объекта при 
запроектированных параметрах.  
Объемный коэффициент (Коб) определяется отношением объема здания 
(    ) к жилой площади, зависит от общего объема здания по формуле 5.4 
 
 Коб  
    
    
                                                                                              (5.4) 
 
    
        
         
                                                                                                
 
Эти коэффициенты являются относительными.  
Уменьшение этих показателей приводит к увеличению размеров жилой 
площади за счет вспомогательной, т.е. ухудшению бытовых условий 
проживания в таком здании. 
Общая сметная стоимость и стоимость СМР определена локальным 
сметным расчетом на общестроительные работы. 
Общая площадь здания определяется как сумма площадей всех этажей 
(надземных, включая технические, цокольного и подвальных), измеренных в 
пределах внутренних поверхностей наружных стен (или осей крайних колонн, 
где нет наружных стен), тоннелей, внутренних площадок, антресолей, всех 
ярусов внутренних этажерок, рамп, галерей (горизонтальной проекции) и 
переходов в другие здания. 
В общую площадь здания не включаются площади технического подполья 
высотой менее 1,8 м до низа выступающих конструкций (в котором не 
требуются проходы для обслуживания коммуникаций), над подвесными 
потолками, проектируемыми согласно 5.2, а также площадок для обслуживания 
подкрановых путей, кранов, конвейеров, монорельсов и светильников. 
Общая сметная стоимость и стоимость строительно-монтажных работ 
(СМР) определяется по сводному сметному расчету стоимости строительства. 
Площадь застройки определяется по внешнему периметру здания на 
уровне цоколя, включая выступающие части, проезды под зданием, части 
здания без наружных ограждающих конструкций.  
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Строительный объем здания определяется как сумма строительного 
объема надземной части от отметки ±0.00 и подземной части от отметки чистого 
пола до отметки ±0.00. 
Строительный объем надземной и подземной частей здания определяется 
в пределах наружных поверхностей ограждающих конструкций, включая 
световые и аэрационные фонари, каждой из частей здания. 
Удельные показатели сметной стоимости (1 кв.м жилой площади, 1 кв.м 
общей площади, 1 куб.м строительного объема)  определяются путем деления 
общей сметной стоимости соответственно на жилую площадь, общую площадь 
и строительный объем здания. 
Рыночная (возможная)  стоимость 1 кв. м площади (общей)  определяется 
на текущий момент времени. 
Сметная себестоимость общестроительных работ  приходящаяся на 1 м2 
площади определяется по формуле 6.5. 
 С  
    
    
                                                                                        (6.5) 
где      – прогнозной стоимости планируемого к строительству объекта 
(по расчету, формула 6.1). 
С  
             
         = 
46 140,73  руб. 
Технико-экономические показатели проекта строительства центра по 
оказанию бытовых услуг населению в Советском районе города Красноярска 
сводим в таблицу 6.3.  
 
Таблица 6.3 – Технико-экономические показатели проекта строительства 
центра по оказанию бытовых услуг населению в Советском районе города 
Красноярска 
Наименование показателей, единицы 
измерения 
Значение 
Площадь застройки, м2 400   
Количество этажей, шт. 7   
Высота этажа, м 3,35;  3,05 
Строительный объем, всего, м3, 
 в том числе надземной части 
            8 740,00 
6 234,20 
 Общая площадь помещений, м2 2 138,10   
Объемный коэффициент 4,09   
Общая сметная стоимость строительства, 
всего, руб по НЦС 
98 653 490,00   
Сметная стоимость 1 м2площади (общей) 46 140,73   
Сметная стоимость 1 м3 строительного объема 11 287,58   
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Рыночная стоимость 1 м2площади  50 000,00   
Продолжительность строительства, мес. 24,00   
 
Таблица 6.3 показывает, что сметная стоимость общестроительных работ 
на 1 м2 площади составляет 46 140,73 рублей.  
